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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o zamdowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap.

ZAWIADOMIENIE NR 8
o wyjasnieniu i zmianie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Uprzejmie informuje, ze niektérzy wykonawcy przestali pytania dotyczgce tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postepowaniu na budowe Muzeum Wojska
Polskiego — | etap. Ponizej przedstawiam tres¢ pytan i tres¢ wyjasnienia zamawiajacego.

Pytanie nr 116: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamdwienia
poprzez udostepnienie umowy zawartej z wykonawcg dokumentacji projektowej Muzeum
Wojska Polskiego, badz wskazanie na jakim etapie jest postepowanie w sprawie wyboru
wykonawcy dokumentacji projektowej, wskazanie planowanego terminu jego realizacji oraz
zakresu.

Odpowiedz na pytanie nr 116: Zamawiajgcy wyjasnia, ze umowa lub umowy z wykonawca
dokumentacji projektowane] Muzeum Wojska Polskiego nie stanowig opisu przedmiotu
zamowienia. W zwigzku z tym Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia ich zatgcznikami
do SIWZ w niniejszym postepowaniu, ani tez udostepnienia w inny sposéb wykonawcom
ubiegajgcym sie o udzielenie zaméwienia. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze
wykonawca dokumentaciji projektowej, stanowigcej zatgczniki do SIWZ, zostat wybrany przez
Zamawiajgcego w roku 2009 w miedzynarodowym konkursie na koncepcje urbanistyczno-
architektoniczng kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Zgodnie z
warunkami tego konkursu Zamawiajgcy udziela wybranemu wykonawcy zamowien w
czesciach, tj. zawiera z nim odrebne umowy na poszczegdlne opracowania projektowe lub
ustugi nadzoru autorskiego. Umowa na ustugi nadzoru autorskiego nad robotami
budowlanymi stanowigcymi budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap zostanie zawarta nie
wczesniej niz po zakonczeniu niniejszego postgpowania i nie pdézniej niz w terminie Kilku
tygodni od jego zakonczenia. Zamawiajgcy przewiduje udostepnienie jej kopii wykonawcy
wybranemu w niniejszym postepowaniu.

Pytanie nr 117: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamowienia poprzez
wyjasnienie § 3 pkt 10 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy czy
przedmiot zaméwienia obejmuje wytgcznie wykarczowanie 226 drzew i 20 m 2 krzewow.

Odpowiedz na pytanie nr 117: Zamawiajgcy wyjasnia, ze, stosownie do § 3 ust. 10
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, ,zakres zamowienia obejmuje
wykarczowanie przez Wykonawce 226 drzew i 20 m? krzewéw, w miejscach wskazanych
w terenie przez Zamawiajgcego oraz wykarczowanie drzew, ktérych koniecznosé
wykarczowania powstanie dodatkowo w trakcie realizacji zaméwienia, a ktére znajdujg sie na
terenie budowy”. Oznacza to, ze przed wszczeciem ninigjszego postepowania Zamawiajgcy
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zidentyfikowat 226 drzew i 20 m? krzewdw, ktorych wykarczowanie jest konieczne, aby
mozna bylo wykonaé roboty budowlane, objete zakresem zamowienia. Jednakze
do$wiadczenia Zamawiajgcego z realizacji innych inwestycji wskazujg, ze w trakcie
wykonywania zamdwienia moze sie okazaé, iz niektore inne drzewa, niezidentyfikowane
przez Zamawiajgcego, réwniez kolidujg z planowanymi robotami budowtanymi i ze w
zwigzku z tych konieczne jest ich wykarczowanie. Postanowienia § 3 ust. 10 tego zatgcznika
do SIWZ przesadzaja, ze wyciecie takich drzew réwniez wchodzi w zakres zamdwienia.
Wbrew sugestii zawartej w pytaniu, zakres zaméwienia nie obejmuje wigec wylgcznie
wykarczowania 226 drzew i 20 m ? krzewéw, lecz rowniez dodatkowo wykarczowanie tych
drzew, ktérych konieczno$é¢ wykarczowania powstanie dodatkowo w trakcie realizacji
zamowienia, a ktére znajduja sie na terenie budowy.

Pytanie nr 118: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia § 4 pkt 58
Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez dodanie, ze Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie wobec Zamawiajgcego o wyptate dodatkowego wynagrodzenia,
ani roszczenie o przedtuzenie kiéregokolwiek terminu wykonania w umowy ,w przypadku,
gdy Wykonawca mégi na podstawie posiadanej dokumentacji postepowania
przewidzieé konieczno$é wykonania | uwzglednienia zalecenn i nakazow w
harmonogramie prac w ramach zakresu przedmiotu zamoéwienia”. Zwracamy bowiem
uwage, ze celem Zamawiajgcego powinno by¢ réwniez dazenie do osiggnigcia korzystnych
rynkowo cen. Zamawiajacy nie powinien konstruowaé umowy w sposoéb, ktory negatywnie
wplynie na ilo§¢ ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka
gospodarczego na Wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt 1V
Ca 508/05).

Odpowiedz na pytanie nr 118: Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 4 ust. 58 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy nie okresla
opisu przedmiotu zaméwienia, lecz warunki wykonania zamoéwienia. Jednoczes$nie
Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 4 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy
ust. 58 jest powigzany z ust. 57. Z tresci § 4 ust. 57 tego zalacznika do SIWZ wynika, ze
wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci nakazanych przez organy
wydajgce decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, z kolei z § 4 ust. 58 tego zatgcznika do
SIWZ stanowi, ze z tego tytutu nie przysiuguje mu roszczenie wobec Zamawiajacego o
wyptate dodatkowego wynagrodzenia, ani roszczenie o przediuzenie ktéregokolwiek terminu
wykonania zaméwienia. W pi$miennictwie wskazuje sig, ze obowigzki wykonawcy robot
budowtanych ,polegajg przede wszystkim na wykonaniu obiektu zgodnie z umowga i normami
prawa budowlanego, zabezpieczeniu placu budowy oraz na oddaniu zdatnego do uzytku
wybudowanego obiektu budowlanego” (Andrzej Kidyba (red.), Kodeks cywilny.
Komentarz. Tom lil. Zobowigzania — cze$¢ szczegdina, wyd. Il, Komentarz do art. 647 KC,
LEX 2014). O tym, czy obiekt budowlany jest zdatny do uzytku, decyduje wtasciwy organ,
wydajacy pozwolenie na uzytkowanie. Przed wydaniem tego pozwolenia organ moze
nakaza¢ inwestorowi wykonanie okreslonych czynnosci. Takie czynno$ci organ podejmuje w
przypadku, gdy roboty budowlane nie spelniajg wymagan wynikajacych z przepisow
prawa lub dokumentacji projektowej. W istocie oznacza to, ze obiekt budowlany ma
wady uniemozliwiajace jego uZytkowanie. W tej sytuacji konieczne jest wigc
doprowadzenie do usuniecia tych wad i tego wtasnie dotyczy § 4 ust. 57 zatgcznika nr 14 do
SIWZ - istotnych postanowien umowy. Wskazuje on bowiem, Ze wykonawca jest
zobowigzany do wykonania czynnoéci nakazanych przez organ wydajgcy pozwolenie na
uzytkowanie, aby wywigza¢ sie z obowigzku oddania obiektu budowlanego zdatnego do
uzytku. Z kolei § 4 ust. 58 tego zatacznika do SIWZ przewiduje, ze z tytutu wykonania tych
nakazanych czynno$ci wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie, ani o przedluzenie ktéregokolwiek terminu wykonania zamowienia.
Catkowicie nieuzasadnione byloby bowiem dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci
dodatkowego wynagrodzenia lub przediuzanie powyzszych termindw z powodu wad obiektu
stwierdzonych przez wiasciwy organ w trakcie wydawania pozwolenia na uzytkowanie.
Postanowienia § 4 ust. 57 | 58 powyzszego zatgcznika do SIWZ maja wiec stuzy¢ temu, aby



przyszly wykonawca nie uchylat sie od usuniecia ujawnionych wad. W tej sytuacii
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 4 ust. 58 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowien umowy poprzez dodanie na koncu sformutowania w przypadku, gdy
Wykonawca mogt na podstawie posiadane] dokumentacji postepowania przewidziec
konieczno$¢ wykonania i uwzglednienia zalecen i nakazéw w harmonogramie prac w ramach
zakresu przedmiotu zamoéwienia”. Nie mniej jednak intencjg Zamawiajacego przy tworzeniu
powyzszych zapisébw bylo objecie ich zakresem czynno$ci nakazanych przez organy
wydajagce pozwolenie na uzytkowanie, ktére polegajg na doprowadzeniu do zgodnosci
wykonanych robét z wymaganiami wynikajacymi z przepisow prawa lub z
dokumentacji projektowej. W zwiazku z tym Zamawiajacy wyraza zgode, aby
doprecyzowac tresc § 4 ust. 57 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy w
sposoOb, ktory bedzie oddawat powyzszg intencje. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany
tresci SIWZ w niezbednym zakresie. Na marginesie Zamawiajacy pragnie zauwazyc, ze w
tresci pytania nie zostato wskazane, jaki zwigzek ma tre$¢ § 4 ust. 58 zatgcznika nr 14 do
SIWZ — istotnych postanowien umowy z tym, jakoby rzekomo Zamawiajgcy nie dazyt do
osiggniecia korzystnych rynkowo cen, wplywal negatywnie na ilo8¢ ztozonych w przetargu
ofert, czy tez przerzucat cato$¢ ryzyka gospodarczego na przysziego wykonawce.
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dostrzega takiego zwiazku.

Pytanie nr 119: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia § 7 pkt 6
Zatgcznika nr 14 do SIWZ istotne Postanowienia Umowy poprzez dodanie, ze Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztdw wstrzymania, roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie, ani roszczenie o przediuzenie ktéregokolwiek terminu wykonania
zamoéwienia w przypadku zaistnienia ,zawinionych przez Wykonawce okolicznosci
skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot przez Zamawiajgcego”. Zwracamy
bowiem uwage, ze celem Zamawiajacego powinno byé réwniez dgzenie do osiggnigcia
korzystnych rynkowo cen. Zamawiajgcy nie powinien konstruowaé umowy w sposéb, ktéry
negatywnie wptynie na ilos¢ ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci
ryzyka gospodarczego na Wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn.
akt IV Ca 508/05).

Odpowiedz na pytanie nr 119: Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 7 ust. 6 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiert umowy nie okresla
opisu przedmiotu zamowienia, lecz warunki wykonania zamoéwienia. Jednoczesnie
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 7 ust. 6 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych
postanowien umowy w sposob wskazany w tredci pytania. Zamawiajgcy planuje bowiem
skorzystac z tego uprawnienia jedynie w przypadku koniecznosci zorganizowania na terenie
budowy uroczystosci zwigzanych z rocznicami historycznymi potaczonych z prezentacjg
placu budowy, wedlug zasad uzgodnionych z wykonawca. Skorzystanie przez
Zamawiajacego z uprawnienia do wstrzymania roboét na okres nie diuzszy niz 7 dni nie ma
wiec zwigzku z okolicznosciami zawinionymi przez Wykonawce, lecz jest niezalezne od
dziatat i winy Wykonawcy. W tej sytuacji, gdyby wiec Zamawiajgcy wyrazit zgode na
propozycje zmiany § 7 ust. 6 tego zatgcznika do SIWZ, zawartg w pytaniu, to w praktyce
pozbawitby sie mozliwosci skorzystania z tego uprawnienia.

Pytanie nr 120: Uprzejmie prosimy o wyjasnienie przedmiotu zaméwienia - § 8 pkt 9 (6) i 20
Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez potwierdzenie, w
nawigzaniu do § 17 pkt 17, 18, 19, 20 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia
Umowy, ze obowiazek zawiadomienia oraz zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia dotyczy
wymagalnych i bezspornych naleznosci.

Odpowiedz na pytanie nr 120: Zamawiajgcy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 8 ust. 9 pkt 6 i 20 zalacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy nie
okresla opisu przedmiotu zamoéwienia, lecz warunki wykonania zamowienia zwigzane z
podwykonawcami. Majac na uwadze propozycje zawarta w pytaniu, Zamawiajgcy wyraza
zgode, aby w § 8 ust. 9 pkt 6 oraz w § 8 ust. 20 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowienn umowy doda¢ sformutowania wskazujace, ze zobowigzania zawarte w tych



paragrafach dotyczg wymagalnych wynagrodzen lub czesci wynagrodzen. W tym celu
Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie. Jednoczesnie
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie sformutowan wskazujacych na zobowigzania
zawarte w tych paragrafach dotyczg bezspornych wynagrodzen lub czgéci wynagrodzen.
Pojecie to jest bowiem pojeciem ocennym i jego wprowadzenie umozliwiatoby przysziemu
wykonawcy blokowanie mozliwosci egzekwowania przez Zamawiajgcego zobowigzan
wynikajacych z § 8 tego zatacznika do SIWZ poprzez wchodzenie w spory z
podwykonawcami i powolywanie sie na tg okolicznos¢ wobec Zamawiajgcego.

Pytanie nr 121: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia - § 10 pkt 2
Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez potwierdzenie, ze intencja
Zamawiajgcego byto odniesienie sie do materiattw wysokiej jakosci (nie najwyzszej) z
uwagi na fakt, ze w obrocie handlowym nie wystepuja materiaty o ,najwyzsze| jako$ci”.
Zwracamy uwage, ze zgodnie z PZP, przedmiot zaméwienia i wymagania Zamawiajgcego
powinny by¢ okreslone sposéb precyzyjny — dookreélony — pierwotne brzmienie zapisu nie
jest jednoznaczne.

OdpowiedZz na pytanie nr 121: Zamawiajagcy wyjasnia, ze przy tworzeniu wymagan
dotyczacych materialow jego intencjg bylo wymaganie materiatow wysokiej jakosci. Biorac
pod uwage sugestie zawartg w pytaniu, Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang § 10 ust. 2
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy, polegajaca na wykresleniu
sformutowania ,najwyzszej jakosci” i wprowadzeniu sformulowania ,wysokiej jakosci”. W tym
celu Zamawiajgcy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 122: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamowienia - § 10 pkt 3
Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez wprowadzenie zmiany w
ww. zapisie, polegajace] na zobowigzaniu Wykonawcy do stosowania przy wykonywaniu
zamowienia materialdw o udokumentowanym pochodzeniu z zachowaniem okresu
przydatnosci materiatu do uzytku zgodnie z instrukcjami producenta. W przeciwnym razie
wymagania Zamawiajgcego mogg okazaé sie nieproporcjonalne do warunkdéw rynkowych i
niepotrzebnie przyczynia¢ sie do znacznego podwyzszenia kosztéw realizacji przedmiotu
umowy i w konsekwengji ceny.

Odpowiedz na pytanie nr 122: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 10 ust. 3
zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, polegajacg na wykresleniu
sformutowania ,wyprodukowane w okresie nieprzekraczajacym 12 miesigcy przed ich
zastosowaniem” i zastapieniu go sformutowaniem ,w okresie ich przydatnosci do uzytku,
zgodnie z instrukcjami producenta lub sprzedawcy”. W tym celu Zamawiajacy dokona
zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 123: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia poprzez
zmiang § 13 pkt 2 (1) Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy w
nastepujacy sposéb: ,(...) w przypadku zmiany przepiséw z zakresu prawa budowlanego lub
zmiany innych przepiséw prawa w okresie od dnia zloZenia oferty (a nie podpisania
Umowy) do dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych”. Zwracamy
uwage, Ze zawarcie umowy moze z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego ulec
wydtuzeniu np.: wskutek wniesienia odwolan, wobec czego dla oceny skutkdw zmian
przepisdw prawa budowlanego na realizacje zamdwienia istotniejsze ma znaczenie moment
sktadania oferty (na ten moment bowiem nastepuje wycena przedmiotu zamowienia przez
oferentdw).

Odpowiedz na pytanie nr 123: Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 13 ust. 2 pkt 1 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy nie
okresla opisu przedmiotu zamowienia, lecz warunki wykonania zamdwienia. Majac na
uwadze propozycje zawarta w pytaniu, Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane § 13 ust. 2
pkt 1 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienn umowy, polegajaca na wykresleniu
sformutowania ,od dnia podpisania niniejszej umowy” i zastgpieniu go sformutowaniem ,od



dnia ztoZzenia oferty w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie ninigjszej umowy”. W tym
celu Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 124: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia - § 13 pkt 7
Zalacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez dodanie, ze zaistnienie
okreslonych w ww. punkcie okolicznoéci ,, moze uprawnia¢é Wykonawce do wydluzenia
terminéw realizacji zaméwienia oraz zwigkszenia wynagrodzenia”. Utrzymanie
postanowienia, ktéry w tak kategoryczny sposob wytacza mozliwosE zmiany Umowy w ww.
zakresie moze okazaé sie niekorzystny réwniez dla Zamawiajgcego w przypadku pojawienia
sie mozliwoéci wykonania prac zamiennych znacznie korzystniejszych dla Zamawiajacego w
diuzszej perspektywie zycia obiektu.

Odpowiedz na pytanie nr 124: Zamawiajacy wyjaénia, ze, whrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 13 ust. 7 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy nie okresla
opisu przedmiotu zamodwienia, lecz warunki wykonania zaméwienia. Jednoczesnie
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 13 ust. 7 lub ust. 8 zalgcznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowien umowy w sposéb wskazany w tresci pytania. Jednoczesénie
Zamawiajgcy wyjasnia, Ze roboty zamienne moga zostaé zlecone do wykonania wybranemu
wykonawcy w przypadkach okre$lonych w § 13 ust. 2 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowieri umowy. Do$wiadczenia Zamawiajacego z realizacji innych inwestycji wskazuja,
ze roboty zamienne nie powodujg dodatkowych kosztéw i koniecznosci przediuzania
terminéw. Zamawiajgcy zaktada, ze taka sama sytuacja bedzie miata miejsce przy realizacji
zaméwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego — | etap. Gdyby jednak powyzsze
zatozenie okazalo sie nieprawdziwe i okreslone roboty spetniatyby przestanki do
zastosowania robdt zamiennych, a jedoczeénie powodowatyby konieczno$é poniesienia
dodatkowych uzasadnionych kosztéw, wéwczas Zamawiajacy dokona wytaczenia tych robét
z zakresu umowy podstawowej oraz moze zawrze¢ z wybranym wykonawcg aneks do
umowy podstawowej lub umowe dodatkowa, przewidujace wykonanie tego wylaczonego
zakresu robét za dodatkowym wynagrodzeniem oraz w odrebnie ustalonych terminach.

Pytanie nr 125: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia — § 16 pkt 5,
22, 23 i 34, 35, 36 Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez zmiang
zaproponowanego przez Zamawiajacego modelu odbioru robét budowlanych. Zwracamy
uwage, ze zgodnie z orzecznictwem Sadu Najwyzszego w szczegdlnosci wyrokiem Sadu
Najwyzszego z dnia 01.07.21998 r., Il CKN 673/97 oraz Sadu Apelacyjnego w Katowicach z
dnia 21.4.2009 ujawnienie wad robét nie wptywa na obowiazek Inwestora dokonania odbioru
robét, bowiem z ta chwilg Inwestor nabywa uprawnienia z tytutu rekojmi. W tej sytuacji nie
ma ,niewykonania zobowiazania" ktore uprawniatoby Inwestora (Zamawiajacego) do
odmowy odbioru rob6t. Majac na uwadze powyzsze proponujemy wprowadzenie zapisow,
ktére beda przewidywaé, ze Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego/ przejéciowego/
koricowego/ ostatecznego w przypadku braku wad istotnych. W przypadku stwierdzenia w
toku czynnosci odbiorowych wad nigistotnych Strony w protokole odbioru wskaza liste wad
nieistotnych oraz termin ich usunigcia przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 125: Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawarte] w
pytaniu, § 16 ust. 5, 22, 23 i 34, 35 i 36 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien
umowy nie okresla opisu przedmiotu zaméwienia, lecz warunki odbioréw zaméwienia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 16 ust. 5,22, 23 i 34, 35 36 zatgcznika nr
14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy poprzez zmiang zaproponowanego przez
Zamawiajacego modelu odbioru robot budowlanych. Zamawiajacy wyjasnia, ze znana jest
mu tre$é orzeczeh przywotanych w tresci pytania. Z treéci tych orzeczen, podobnie jak z
tresci pytania, rzeczywicie wynika, ze ujawnienie wad robét nie wptywa na obowigzek
Inwestora dokonania odbioru robdt, bowiem z tg chwilg Inwestor nabywa uprawnienia z
tytutu rekojmi. Z przywotanego orzecznictwa wynika rowniez, ze w takich przypadkach
inwestor w ramach rekojmi moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia na podstawie art. 637 w
zwigzku z art. 656 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (KC). Jednakze pytajacy nie
zauwazyl, ze art. 637 KC zostat uchylony i nie obowiazuje od dnia 25.12.2014 r,, 1. od



dnia wejscia w zycie ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r,,
poz. 827 z pozn. zm.). W tej sytuacji konstrukcja, na ktdrej oparte zostaty przywolane
orzeczenia, stata sig w istotnej czesci nieaktualna. W tej sytuacji powotywanie sie przez
pytajgcego na orzeczenia, ktére staly sie w znacznym stopniu nieaktualne i sugerowanie na
ich podstawie zmian zapiséw umownych, jest niezrozumiate. Niezaleznie od powyzszego,
nalezy podkresli¢, iz whrew sugestii zawarte] w pytaniu, z tresci § 16 zalacznika nr 14 do
SIWZ - istotnych postanowien umowy nie wynika, iz Zamawiajgcy w ogéle nie dokona
koncowego odbioru robdt budowlanych. Z tresci § 16 ust. 34 tego zatgcznika do SIWZ
wynika jedynie, ze Zamawiajgcy odstapi od koncowego odbioru, tj. wstrzyma sie z jego
dokonaniem, do czasu usunigcia wad istotnych oraz wad nieistotnych (usterek) oraz wezwie
wykonawceg do usuniecia tych wad i wyznaczy mu termin na ich usunigcie. Dalsze czynnosci
okreslajg kolejne ustgpy w § 16 tego zatgcznika do SIWZ. Mianowicie, w ust. 35 i ust. 36
zostaly zdefiniowane pojecia ,wad istotnych” i ,wad nieistotnych”. Dalej w ust. 37 wskazuje
si¢ na zobowigzanie wykonawcy do usuniecia wad istotnych i wad nieistotnych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Nastepnie w ust. 38 i 39 wskazuje sie uprawnienia
Zamawiajgcego w przypadku nieusuniecia wad przez wykonawce. Zgodnie wiec z § 16 ust.
38 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, w przypadku nieusunigcia
wad nieistotnych (usterek) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, a po wyrazeniu zgody przez Wykonawce
zobowigzuje sige dokona¢ koncowego odbioru robot budowlanych. Natomiast,
stosownie do § 16 ust. 39 tego zalgcznika do SIWZ, dopiero w przypadku nieusunigcia wad
istothych Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy w calosci lub w
czesci. Z powyzszych postanowiern umownych wynika wiec, ze w przypadku stwierdzenia
wad nieistotnych Zamawiajacy daje wykonawcy szanse na ich usuniecie. Jezeli wykonawca
tego nie uczyni, wowczas Zamawiajacy zazada od wykonawcy odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia. Dopiero po wyrazeniu zgody na dokonane obnizenie wynagrodzenie
Zamawiajgcy dokona koricowego odbioru robét budowlanych. W tym miejscu nalezy
podkreslic, ze przyjeta konstrukcja przedmiotowych zapiséw umownych pozostaje w
zgodnosci z piSmiennictwem i z orzecznictwem sadowym, nawet z tym, ktére w znacznym
stopniu stato sie nieaktualne na skutek uchylenia art. 637 KC. W tej sytuacji Zamawiajacy
przeniést jedynie do tresci przysziej umowy uprawnienie, ktére poprzednio przystugiwato mu
z tytutu rekojmi na podstawie art. 637 KC, tj. uprawnienie do obnizenia wynagrodzenia, oraz
zapisat, ze bedzie je realizowal wczeéniej, tj. przed podpisaniem protokotu koncowego
odbioru robét budowlanych. Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy nie wyraza zgody
na wprowadzenie zapiséw, ktére beda przewidywaé, ze Zamawiajacy dokona odbioru
czesciowego lub przejsciowego lub koncowego lub ostatecznego w przypadku braku wad
istotnych oraz ze w przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad nieistotnych
strony w protokole odbioru wskazg liste wad nieistotnych oraz termin ich usuniecia przez
wykonawce.

Pytanie nr 126: Uprzejmie prosimy o wyjasnienie - § 16 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne
Postanowienia Umowy oraz modyfikacje wysoko$ci przewidzianych przez Zamawiajgcego
kar umownych. Zwracamy uwage, ze zgodnie ze stanowiskiem Krajowej lzby Odwotawczej i
sadéw powszechnych kary umowne zaproponowane przez Zamawiajgcego powinny by¢
proporcjonalne do dotkliwosci ewentualnego naruszenia, w przeciwnym razie tracg walor
dyscyplinujacy. Celem Zamawiajgcego powinno by¢ réwniez dazenie do osiggnigcia
korzystnych rynkowo cen. Zamawiajacy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktéry
negatywnie wplynie na ilo$¢ ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci
ryzyka gospodarczego na Wykonawce (wyrok Sadu Okrggowego Warszawa-Praga o sygn.
akt IV Ca 508/05). Zbyt restrykcyjne kary umowne w pofaczeniu z wynikajacg z ustawy o
finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240) koniecznoscia
ich dochodzenia przez Zamawiajgcegc moze prowadzié nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla Wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamdéwienia.
Majac na uwadze powyzsze proponujemy zmiane ww. zapisow w szczegolnosci poprzez
wprowadzenie postanowien ktére bedg przewidywac, ze: (i) Naliczanie kar umownych bedzie



uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie obowigzkiem; (i) Kary beda naliczane za zwioke
Wykonawcy, a nie opéznienie; (i) Kary za zwloke w realizacji poszczegolnych etapdw (jesli
zostaly naliczone) zostang anulowane w przypadku dotrzymania terminu kodcowego; (iv)
Woprowadzenie  calkowitego limitu kar z tytulu  Umowy dla  Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartodci wynagrodzenia Wykonawcy (nie wylgcza to mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych). W okresie
wykonywania przez Zamawiajacego uprawniefi z tytutu gwarancji i rekojmi wprowadzenie
jako podstawy wymiaru kary nie od wartosci facznego wynagrodzenia brutto (umowa zostata
zrealizowana przez Wykonawce), a od wartoéci uszkodzonych/niesprawnych elementéw
robét, sprzetu, urzadzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 126: Zamawiajacy wyjasnia, ze kwestie kar umownych reguluje §
18 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, a nie § 16, jak btgednie
wskazat pytajacy. Jednoczeénie Zamawiajacy nie wyraZza zgody na zmiane § 18 zatgcznika
nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy w taki sposob, aby naliczanie kar umownych
byto uprawnieniem Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem. Zamawiajacy wyjasnia, ze
zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (KC), zastrzezenie kary
umownej w umowie nie jest wprawdzie obowigzkowe, jednakze jezeli juz do takiego
zastrzezenia doszio, to przepisy przewiduja, ze jest to zobowigzanie wierzyciela, a nie jego
uprawnienie. Swiadczy o tym chociazby kategoryczne sformutowanie ,nastapi” w art. 483 § 1
KC, ktory stanowi, iz ,mozna zastrzec w umowie, Ze naprawienie szkody wynikiej z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego nastapi przez
zaptate okreslonej sumy (kara umowna)”. Przede wszystkim jednak $wiadczy o tym art. 484
§ 1 zd. 1 KC, ktory stanowi, ze ,w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania kara umowna nalezy sie wierzycielowi w zastrzezonej na ten wypadek
wysokosci bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody”. W tej sytuacji uwzglednienie
powyzszej propozycji pytajacego byloby sprzeczne z art. 483 § 1 KC i art. 484 § 1 zd. 1
KC. Tworzytoby rowniez nieprzejrzyste relacje pomigdzy Zamawiajgcym i przysztym
wykonawca, gdyz skorzystanie z tego uprawnienia byloby uznaniowg decyzja
Zamawiajacego i nie byloby weryfikowalne za pomocg obiektywnych okolicznosci.
Zamawiajacy nie wyraza réwniez zgody na zmiane § 18 zalgcznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowiern umowy poprzez wykreélenie sformutowania ,opéznienie” i wpisanie
sformutowania ,zwiloke”. Doswiadczenia witasne Zamawiajacego i innych inwestorow
wskazuja, iz wprowadzenie pojecia zwloki’ jako przestanki naliczenia kary umownej tworzy
jedynie zbedne spory pomigdzy Zamawiajacym a wybranym wykonawcg, gdyz wykonawca
praktycznie w kazdym przypadku stara sie wykazaé, ze zwloka nastgpita nie z jego winy.
Pozostawienie pojecia ,op6znienia’ jako przestanki naliczenia kary umownej pozwala
uniknaé tego rodzaju zbednych sporéw. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze w § 20
zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiert umowy zostaty przewidziane przypadki
umozliwiajgce zmiane treéci przysziej umowy w wielu stanach faktycznych, ktére mogtyby
powodowaé opdZnienia w wykonaniu poszczegdlnych elementéw zamowienia, a nie zostaty
zawinione przez Wykonawce. W ocenie Zamawiajgcego tresé¢ § 20 tego zatgcznika do SIWZ
zabezpiecza w wystarczajgcym stopniu interes przysztego wykonawcy co do nieponoszenia
odpowiedzialnoéci za dziatania ewidentnie przez niego niezawinione. Ponadto Zamawiajacy
nie wyraza zgody na zmiang § 18 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien
umowy w taki sposéb, aby ,kary za zwloke w realizacji poszczegblnych etapow (jesli zostaly
naliczone) zostang anulowane w przypadku dotrzymania terminu koncowego”. Terminy
czesciowe w realizacji niektorych robot zostaly wprowadzone do tresci tego zatgcznika do
SIWZ z uwagi na zobowigzania Zamawiajacego wobec os6b trzecich. W przypadku
uwzglednienia propozycji pytajacego niemozliwe byloby dotrzymanie przez Zamawiajgcego
tych zobowigzan. Z tego wzgledu konieczne jest utrzymanie tych termindw, a takze
utrzymanie sankgji za ich przekroczenie w postaci kar umownych. Natomiast Zamawiajacy
wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 6 z dnia 16.10.2017 r. wyrazit zgodg na wprowadzenie
jednego tacznego limitu na wszystkie przypadki kar umownych w wysokosci nie wigkszej
niz 10 % facznego wynagrodzenia brutto oraz dokonat zmiany tresci SIWZ w niezbednym
zakresie. Z kolei Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 18 zatgcznika nr 14 do SIWZ



— istotnych postanowiert umowy w taki sposdb, aby ,w okresie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi wprowadzenie jako podstawy wymiaru
kary nie od wartosci tacznego wynagrodzenia brutto (umowa zostala zrealizowana przez
Wykonawece), a od wartesci uszkodzonych/niesprawnych elementéw robot, sprzetu,
urzgdzenia®. Zamawiajgcy wyjasnia, ze uwzglednienie propozycji pytajacego prowadzitoby
do niepotrzebnych sporéw, gdyz nie wiadomo, na jakiej podstawie miataby zosta¢ ustalona
wartoéé danego sprzetu, urzadzenia, czy tez robdt, skoro ich warto$¢ w miarg uptywu czasu
sie zmniejsza. W konsekwencji Zamawiajacy nie wiedziatby, w jakiej wysokosci powinien
naliczy¢ kare umowna. Odniesienie sig do tacznego wynagrodzenia brutto pozwala
wyeliminowaé tego rodzaju spory i umozliwia Zamawiajacemu jednoznaczne wyliczenie
wysokosci kary umownej. Natomiast okoliczno$é¢, ze w okresie rekojmi i gwarancji umowa
zostata juz zrealizowana, w tym przypadku nie ma Zzadnego znaczenia, gdyz taczne
wynagrodzenie brutto stuzy jedynie jako bezsporny miernik wysoko$ci kary umownej. Majac
na uwadze tresé pytania, Zamawiajacy wyjasnia takze, ze wbrew sugestii zawarte) w pytaniu,
W jego ocenie wysokosé kar umownych jest proporcjonalna do dotkliwoéci ewentualnych
naruszen, a wprowadzenie jednego tgcznego limitu na wszystkie przypadki kar umownych
zmniejsza ryzyka finansowe przysziego wykonawcy i powoduje, ze tgczna wysokos¢ kar
umownych nie jest zbyt restrykcyjna. Poza tym, Zamawiajacy pragnie podkreslic, ze w tresci
pytania nie zostato wskazane, jaki zwigzek ma wysoko$¢ kar umownych przewidzianych w
zataczniku nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieniach umowy z tym, jakoby rzekomo
Zamawiajacy nie dgzyt do osiggnigcia korzystnych rynkowo cen, wptywal negatywnie na
lo§¢ ztozonych w przetargu ofert, czy tez przerzucat calo$¢ ryzyka gospodarczego na
przysztego wykonawce. Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie dostrzega takiego zwiazku.

Pytanie nr 127: Uprzejmie prosimy o wyjasnienie przedmiotu zaméwienia, w Kontekscie
wyroku Krajowej lzby Odwotawczej o sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujgcego, iz
jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajgcy, to nie oznacza, ze postanowienia
umowy moga by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majac na uwadze wyrazony w wyroku
poglad, iz wprowadzenie zapiséw dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku
naruszenia przez Zamawiajacego postanowien umowy nie niweczy celu zaspokojenia
okreslonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania
umowy dotyczy w réwnej mierze obu stron umowy, czy zatem Zamawiajgcy akceptuje
ustanowienie kar dla Zamawiajacego w wysoko$ci symetrycznej do tych przewidzianych dla
Wykonawcy z tytulu (w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiajacego): (i) Opdznienia w
przekazaniu placu budowy; (i) Op6znienia w przekazaniu dokumentacji niezbednej do
realizacji zamowienia; (i) Opéznienia odbiorze przejsciowym/czesciowym/koncowym/
ostatecznym; (i) Odstapienia w czesci Umowy w wysokosci 10 % wartosci liczonej od
odstapionej czeéci wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, Odstapienia w
catosci od Umowy w wysokosci 10 % wartosci pozostatego wynagrodzenia brutto
przewidzianego dla Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 127: Zamawiajacy wyjasnia, ze § 18 zatgcznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowien umowy, ktéry dotyczy kar umownych, nie opisuje przedmiotu
zamowienia, lecz sankcje dla przysziego wykonawcy na wypadek niewykonania przez niego
niektorych zobowigzah umownych. Jednocze$nie Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zZmiane zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy w taki sposob, aby
ustanowié¢ kare umowng dla Zamawiajgcego z tytutu ,opdznienia w przekazaniu placu
budowy”. Zamawiajacy wyjasnia, ze przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 7 dni od
podpisania umowy z wybranym wykonawca. Zamawiajgcy nie przewiduje w tym zakresie
zadnego opdznienta. W tej sytuacji zastrzeganie powyzszej kary umownej jest zhgdne.
Poza tym, w § 5 ust. 3 zalacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy
Zamawiajacy przewidziat, ze niektore nieruchomoéci, stanowigce czesc terenu budowy,
zostang przejete bezposrednio przez przysztego wykonawce od innych podmiotéw na
podstawie petnomocnictwa Zamawiajacego. Gdyby wiec Zamawiajgcy wyrazit zgode na
powyzszg propozycje kary umownej, wowczas od dzialan lub zaniechan przysziego
wykonawcy zalezatoby, czy Zamawiajacy zaptaci tg kare umowna, czy tez jej nie zaptaci. Dla



Zamawiajgcego nie do przyjecia jest wiec dopuszczenie do sytuacji, w ktdrej musiatby
ptacic karg umownag, nie majgc wptywu na wywiazanie sig z zobowigzania, od ktérego zalezy
ptatno$¢ tej kary. Zamawiajacy nie wyraza zgody rowniez na zmiane zatacznika nr 14 do
SIWZ - istotnych postanowien umowy w taki sposéb, aby ustanowi¢ kare umowng dla
Zamawiajgcego z tytutu ,opdznienia w przekazaniu dokumentacji niezbednej do realizac)i
zamowienia”. Zamawiajgcy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa, niezbgdna do wykonania
zamdwienia, zostata udostepniona w formie elektronicznej, jako zatgczniki do SIWZ,
wszystkim wykonawcom ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia, natomiast w formie
papierowej zostanie przekazana wybranemu wykonawcy przy podpisaniu przysztej umowy
jako zatgczniki do tej umowy. Zamawiajacy nie przewiduje wigc zadnych opéznien w tym
zakresie. W tej sytuaciji zastrzeganie kary umownej na powyzszg okolicznos¢ rowniez w tym
przypadku nalezy uznaé za zbedne. Ponadto Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane
zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowie mowy w taki sposéb, aby ustanowié kare
umowng dla Zamawiajgcego z tytulu ,opdznienia w odbiorze przejsciowym/czesciowym/
koncowym/ostatecznym”. Szybko§é odbioru nie zalezy od Zamawiajacego, tylko o
przysziego wykonawcy. Tre$¢ § 16 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien
umowy wskazuje bowiem, ze w trakcie kazdego z czterech wymienionych rodzajow odbioru
roboty nim objete zostang odebrane niezwtocznie po stwierdzeniu, ze ,zostaly wykonane
zgodnie z wymaganiamli okreslonymi w niniejszej umowie lub w zatacznikach do niniejszej
umowy”. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w tym zakresie Zamawiajgcy bedzie
wymagat usunigcia ujawnionych wad. Natomiast w przypadku stwierdzenia zgodnosci w
powyzszym zakresie lub usunigcia wad lub zgody na odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
Zamawiajacy bedzie dokonywat poszczegdlnych odbioréw. Zamawiajacy nie przewiduje
wiec ze swej strony zadnych opdzniert w tym zakresie. W tej sytuacji zastrzeganie powyzsze;
kary umownej takze w tym przypadku jest zbedne. Poza tym, gdyby Zamawiajacy wyrazit
zgode na powyzszg propozycie kary umownej, wéwczas od dziatan lub zaniechan
przysztego wykonawcy zalezatoby, czy Zamawiajacy zaplaci tg kare umowna, czy tez jej nie
zaptaci. Na marginesie nalezy zauwazyc¢, ze doswiadczenia Zamawiajgcego z dokonywania
odbioréw przy realizacji innych inwestycji wskazuja, ze ze strony Zamawiajacego nie zaszty
zadne opoznienia przy takiej samej konstrukcji zapiséw umownych. Zamawiajgcy nie
wyraza takze zgody na zmiane zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien mowy w
taki sposob, aby ustanowi¢ kare umowna dla Zamawiajacego z tytulu ,odstapienia w czesci
umowy w wysokosci 10 % wartoéci liczonej od odstgpionej czesci wynagrodzenia brutto
przewidzianego dla Wykonawcy” oraz z tytutu ,odstagpienia w catosci od Umowy w wysokosci
10 % wartoéci pozostatego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy”. Analiza
tre$ci pytania wskazuje, ze w istocie pytajgcy domaga sie zastrzezenia dla przyszlego
wykonawcy kary umownej na wypadek, gdyby Zamawiajgcy odstapit od umowy w catosci lub
w czesci bez podania przyczyn. Zamawiajacy wyjasnia, ze kwestie odstgpienia od umowy
bez podania przyczyn reguluje art. 395 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks
cywilny, ktory stanowi, iz ,mozna zastrzec, ze jednej lub obu stronom przystugiwac bedzie w
ciggu oznaczonego terminu prawo odstgpienia od umowy”. Jednakie w tresci catego
zatgcznika nr 14 - istotnych postanowien umowy nie zostato przewidziane ani dla
Zamawiajgcego, ani dla przysztego wykonawcy uprawnienie do odstapienia od umowy w
catosci lub w czesci bez podania przyczyn,, tj. uprawnienie, o ktérym mowa w art. 395 § 1
KC. W kazdym bowiem z przypadkéw opisanych w § 19 zatacznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowieri umowy odstgpienie od umowy jest uzasadnione przyczynami
lezgcymi po stronie przysztego wykonawcy lub niezaleznymi od Zamawiajacego i przysztego
wykonawcy. W tej sytuacji zastrzeganie dwdch powyzszych kar umownych, proponowanych
przez pytajgcego, jest catkowicie nieuzasadnione, skoro mialyby odnosi¢é sie do
skorzystania z uprawnienia, ktdérego i tak Zamawiajacy dla siebie nie przewidziat w tresci
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy. Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia,
ze zgodnie z art. 483 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (KC), kara umowna
moze zostaé =zastrzezona na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania niepienieznego. Najwazniejsze zobowigzanie Zamawiajacego wynikajace z
przysziej umowy bedzie zobowiazaniem pienieznym do wyplaty facznego wynagrodzenia



brutto w odpowiednich czesciach. Od tego zobowigzania z uwagi na jego pienigzny
charakter kara umowna nie moze byé zastrzezona. Natomiast w poréwnaniu do wykonawcy,
w zatgezniku nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieniach umowy niewiele jest zobowigzan
Zamawiajacego, ktdére majg charakter niepienigzny. W zwigzku z tym niewiele jest tez
przypadkow, w ktérych nawet hipotetycznie dopuszczaline byloby zastrzezenie kary umownej
obcigzajacej Zamawiajgcego. Z kolei na przysztym wykonawcy cigZzy bardzo duzo
zobowigzan niepienieznych, wiec mozliwosci zastrzezenia kar umownych bylo o wiele
wiecej. W tej sytuacji nie jest mozliwe ustanowienie symetrycznosci kar umownych,
gdyz wobec innego charakteru zobowigzan stron tej symetrycznosci nigdy nie udatoby sig
osiggnaé i zawsze mozna by postawi¢ zarzut niesymetrycznosci zapisdw przysziej umowy w
tym zakresie. Zamawiajacy hie moze sie zgodzié réwniez z twierdzeniem, ze postanowienia
przysztej umowy bedg korzystne tylko dla jednej ze stron, tj., jak zapewne pytajacy zakiada,
dla Zamawiajgcego. Dla gtéwnego zobowigzania Zamawiajacego, tj. zobowigzania do
wyptaty wynagrodzenia, dyscyplinujgcy charakter bedg bowiem miaty przepisy kodeksu
cywilnego, w szczegélnosci art. 481 KC. Przepis ten pozwala przysztemu wykonawcy zadac
od Zamawiajgcego odsetek ustawowych w przypadku opéZnienia w ptatnosci
wynagrodzenia, nawet gdyby przyszly wykonawca nie ponidst zadnej szkody i nawet gdyby
opéznienie byto nastepstwem okolicznoéci, za ktére Zamawiajacy odpowiedzialnosci nie
ponosi. Réwniez w przypadku niedokonania przez Zamawiajgcego platnoéci jakiejkolwiek
czesci wynagrodzenia w terminie 90 dni od dostarczenia faktury wraz z innymi wymaganymi
dokumentami przysziemu wykonawcy bedzie przysiugiwaé uprawnienie do odstgpienia od
umowy na podstawie § 19 ust. 3 pkt 2 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien
umowy. Powyzsze wywody wskazujg wigc, Ze przyszia umowa nie bedzie korzystna
wylgcznie dla Zamawiajacego oraz ze zaréwno jej tresé, jak i przepisy prawa, takze
zawierajg instrumenty dyscyplinujgce Zamawiajgcego.

Pytanie nr 128: Uprzejmie prosimy o wyjasnienie przedmiotu zaméwienia - § 19 Zatgcznika
nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez dodanie, Ze katalog naruszen
Wykonawcy uprawniajgcych Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy dotyczy ,tylko
zawinionych jego dziafar/ zaniecharn oraz doprecyzowanie, e skorzystanie z
uprawnienia do odstapienia powstaje w kazdym przypadku pod warunkiem
uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen”. Pragniemy zwr6cic
uwage, ze niedopuszczalne sg klauzule wskazujace, iz podstawg do rozwigzania umowy
mogg by inne niz zapisane w umowie przypadki, ktére wystapity z winy Wykonawcy jak
rowniez okolicznosci, ktére nie sg istotnym (adekwatnym do tego $rodka) naruszeniem
umowy z punktu widzenia realizacji przedsigwzigcia. Instytucja - odstgpienia od umowy - ma
charakter wyjatkowy i powinna by¢ stosowana tytko i wytacznie sytuacji w ktorych dalsza
realizacja projektu jest w zasadzie niemozliwa, badZz jest wysoce prawdopodobne, ze
Wykonawca nie bedzie w stanie zrealizowaé przedsigwziecia. Zdaniem KiO postanowienia,
ktére niezasadnie znaczgco poszerzajg katalog przestanek do odstgpienia od umowy,
naruszajg zasade uczciwej konkurenciji, gdyz wprowadzaja niepewnos¢ co do okolicznosci,
w ktérych Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe z Wykonawcg (Podobnie: wyrok KIO o
sygn. akt KIO 13/14). Majac na uwadze powyzsze wnosimy o modyfikacje postanowien
umownych wskazanych ponizej poprzez: (i) Nadanie im nastgpujgcego brzmienia z
uwzglednieniem kazdorazowo mechanizmu uprzednich wezwan o ktérym mowa powyzej: a)
§ 19 pkt 1 (2) Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez wskazanie,
ze uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy powstaje w ,, (...) przypadku
zawinionego przez Wykonawce (...)” nierozpoczecia przez Wykonawcg wykonywania
zamowienia w terminie 80 dni od dnia przekazanie terenu budowy. b) § 19 pkt 1 (3)
Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy uprawnienie Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy powstaje ,(...) w przypadku zawinionego przez Wykonawce
przekroczenia (...)” o 60 dni ktéregokolwiek z termindw okreslonych w harmonogramie
realizacji rob6t przez Wykonawce. c) § 19 pkt 1 (4) -(12) Zalacznika nr 14 do SIWZ Istotne
Postanowienia Umowy poprzez wskazanie, Zze uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia
od umowy powstaje ,, (...) w przypadku zawinionego przez Wykonawce opéznienia (...)".



(i) Wykreslenie § 19 pkt 13 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy z uwagi
na fakt, ze jest to okoliczno$é niezalezna od Wykonawcy. Wykonawca ma bardzo
ograniczony wplyw na Wykonawce Muzeum Historii Polski i stad przenoszenie tego ryzyka .
zawarcia umowy o wspotpracy z ww. Wykonawcg na Wykonawce jest nieuzasadnione i
nieproporcjonalne do warunkéw realizacji zaméwienia (iii) Wykreslenie § 19 pkt 1(14), (15)
(18), (17), (18) (48), (48), (49) Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy.
Przestanki zaproponowane przez Zamawiajacego s nieadekwatne do rodzaju /skali
naruszenia w kontekécie realizacji przedmiotu umowy. W tego rodzaju przypadkach
najczesciej Zamawiajacy siega po kary umowne, ktdre w sposéb bardzo skuteczny
przyczyniajg sie do wyegzekwowania obowigzkéw Wykonawcy - obowigzkéw ktore nie
niweczg szansy ha odbidr w terminie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i wykonanie
umowy przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 128: Zamawiajacy wyjasnia w pierwszej kolejnosci, ze wbrew
sugestii zawartej w pytaniu, treé § 19 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien
umowy nie opisuje przedmiotu zaméwienia, lecz reguluje uprawienia stron zwigzane z
przypadkami wykonywania umowy niezgodne z jej warunkami. Nastgpnie Zamawiajgcy
pragnie podkreslié, ze powolywanie sig na wyrok KIO z dnia 20.01.2014 r. o sygn. akt 13/14,
w celu uzasadnienia zadan zawartych w pytaniu, jest niewlasciwe. Analiza treSci tego
wyroku wskazuje bowiem, ze nie dotyczy on takiej samej sytuacji, jak zapisy § 19
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy. W celu uzasadnienia tej tezy
konieczne jest przytoczenie odpowiedniego fragmentu tego wyroku. Mianowicie w
przedmiotowym wyroku zapisano, ze ,w ocenie izby, uzasadniony jest zarzut naruszenia
ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie § 28 ust. 1 lit. m wzoru umowy. Zgodnie z
treécig tego punktu, podstawg do natychmiastowego rozwigzania umowy mogg byC takze
inne niz zapisane w umowie okolicznosci, ktdre wystapily z winy wykonawcy. W ocenie Izby
uzasadnione jest zadanie wykreslenia tego postanowienia. Postanowienie to wprowadza
mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku zaistnienia nieokreslonej sytuacji.
Zamawiajgcy pozostawit sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w kazdej sytuacji
wystapienia zawinionego dziatania wykonawcy. Takie sformutowanie warunku
rozwigzania umowy powoduje, ze wykonawca nie tylko nie ma $wiadomosci w jakiej sytuacji
Zamawiajgcy moze rozwiazaé umowe, ale tez powoduje, ze przyczyng rozwigzania moga
byé okolicznosci btahe, nie majgce znaczenia dla oceny wykonania catej umowy przez
wykonawce. Zamawiajacy nie okreslit przestanek, po wystapieniu ktorych uprawniony jest
do rozwiazania umowy, co powoduje, ze naruszona zostaje zasada rownosci stron umowy
oraz zasada uczciwej konkurencji'. Tak wigc, wbrew twierdzeniom pytajacego, wedtug KiO
zasada réwnos$ci stron umowy | zasad uczciwej konkurencji zostaje naruszona wowczas,
jezeli nie zostaly okreélone przestanki rozwigzania umowy lub analogicznie przestanki
odstgpienia od umowy. Tymczasem tres¢ § 19 ust. 1 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych
postanowiert umowy zawiera wyraznie opisane przestanki odstgpienia od umowy, co
powoduje, ze wnioski wynikajgce z tego wyroku nie moga mie¢ zastosowania w niniejszym
postepowaniu. Whrew twierdzeniom zawartym w pytaniu, w tresci zatgcznika nr 14 do SIWZ
— istotnych postanowienn umowy nie wystepuja takze ,klauzule wskazujgce, iz podstawa do
rozwigzania umowy moga by¢ inne niz zapisane w umowie przypadki, ktére wystapity z winy
Wykonawcy’. Przypadki opisane w § 19 ust. 1 tego zalgcznika nie sg btahe czy tez
nieadekwatne, gdyz w ocenie Zamawiajgcego niedopuszczanie przez przysztego
wykonawce do ich wystgpienia gwarantuje sprawng realizacje zamoéwienia. Jedyna
watpliwosé moze dotyczy¢ przypadku odstgpienia od umowy opisanego w § 19 ust. 1 pkt 49
zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowienn umowy, w ktérym wskazuje sie, ze
odstgpienie od umowy moze nastapic w przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktdregokolwiek postanowienia niniejszej umowy lub zalacznika do ninigjszej umowy i
nieprzywrécenia stanu zgodnego z niniejsza umowg lub z zatgcznikiem do niniejszej umowy
w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni od
jego otrzymania. Przy czym i tak skorzystanie z tej przyczyny odstgpienia zostato
uzaleznione od uprzedniego wezwania wykonawcy do przywrdcenia stanu zgodnego z
przyszta umowa lub zatgcznikami do tej umowy. Niemniej jednak, w celu usunigcia tej
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watpliwosci Zamawiajacy dokona zmiany treéci SIWZ w niezbednym zakresie. Natomiast
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie w ktérymkolwiek z pozostalych punktow w §
19 ust. 1 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, ze uprawnienie
Zamawiajacego do odstapienia od umowy dotyczy tylko zawinionych jego dziatan lub
zaniechart wykonawcy. Wszystkie przypadki, w ktorych Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwato uprawnienie do odstgpienia od umowy, poza przypadkami okre$lonymi w pkt
13, 45, 46, 47, sa zwigzane z niewykonaniem przez przyszlego wykonawce zobowiazan
wynikajacych z przysziej umowy. Od dzialan samego wykonawcy bgdzie wigc zalezeé, czy
poszczegolne przypadki stwarzajace Zamawiajgcemu prawo do odstgpienia od umowy, w
ogole wystapia. Jezeli wiec wykonawca bedzie wywiazywat sig z zaciagnigtych zobowigzan,
zaden z przypadkéw opisanych w § 19 ust. 1 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowieti umowy w ogéle nie wystapi. W tej sytuacji gdy, poza czterema wyjgtkami,
wykonawca ma wptyw na wystapienie wszystkich przypadkéw, wprowadzanie dodatkowego
sformutowania, wskazujacego, ze chodzi o przypadki zawinionego dziatania lub zaniechania
wykonawcy, we wszystkich lub w niekiorych przypadkach opisanych w § 19 ust. 1 tego
zatacznika do SIWZ, jest zbedne. Doswiadczenia Zamawiajacego z realizacji innych
inwestycji wskazuja, ze w przypadku wprowadzenia tego dodatkowego sformutowania, jezeli
Zamawiajacy bedzie chciat odstapi¢ od umowy, przyszty wykonawca bedzie powolywat na
brak swojej winy, co jest ocenne i tworzy ryzyko niepotrzebnych sporéw. Natomiast obecne
sformutowania w § 19 ust. 1 tego zalacznika do SIWZ odwolujg sig do obiektywnych
okolicznoéci, co do ktorych tatwo mozna ustali¢, czy zaistnialy, czy tez nie miaty miejsca. Nie
s3 wiec one ocenne i ich pozostawienie nie powoduje ryzyka niepotrzebnych sporow.
Odnosnie czterech powyzszych wyjatkéw z pkt 13, 45, 46 | 47, nalezy zauwazy¢, ze trzy z
nich, tj. przypadki opisane w pkt 45, 46 i 47 dotycza sytuacji niezaleznych zaréwno od
przysztego wykonawcy, jak i od Zamawiajacego. Wprowadzanie przestanki ,zawinienia na
skutek dziatan lub zaniechan wykonawcy" nie moze wigc mie¢ miejsca w stosunku do takich
przypadkéw, gdyz nigdy nie mozna by przypisa¢ winy wykonawcy. Natomiast w pkt 13
przestanka ,,winy wykonawcy” zostata wprowadzona przez Zamawiajgcego juz na etapie
przygotowywania niniejszego postgpowania. Tworzac jego tres¢, Zamawiajacy miat bowiem
$wiadomosé, iz zawarcie porozumienia z wykonawca budowy Muzeum Historii Polski nie
bedzie zalezeé tylko od wykonawcy wybranego w niniejszym postepowaniu i w zwigzku z
tym moze on ponosié jedynie skutki dziatari zawinionych przez siebie. Jednoczesnie, majac
na uwadze propozycje zawarta w pytaniu, Zamawiajgcy wyjasnia, Zze nie wyraza zgody na
wykreslenie w cafosci pkt 13 z tresci § 19 ust. 1 zatacznika n 14 do SIWZ - istotnych
postanowiert umowy. Stosownie do § 4 ust. 4, 5 i 6 tego zalacznika do SIWZ, w okresie
wykonywania zamdwienia objetego przysztg umowa w Cytadeli Warszawskiej na terenie
bezposrednio sasiadujgcym z terenem budowy Muzeum Wojska Polskiego — | etap bedzie
realizowana przez innego inwestora odrebna inwestycja w postaci budowy Muzeum
Historii Polski, a realizacja obydwu inwestycji wymaga wspéldziatania ich wykonawcow.
W celu zagwarantowania tego wspoldziatania konieczne jest zawarcie porozumienia
pomiedzy wykonawca wybranym w niniejszym postepowaniu z wykonawca budowy
Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej przy udziale Muzeum Wojska
Polskiego oraz Muzeum Historii Polski, okreslajacego zasady dojazdu na tereny budowy
obydwu inwestycji, zasady uzytkowania czesci wspdlnych inwestycji oraz inne zasady
wspoldziatania, niezbedne do bezkolizyjnej realizacji obydwu inwestycji, a w razie potrzeby
zawarcie takze anekséw do tego porozumienia. Zamawiajgcy pragnie podkreslic, iz
wspoldziatanie wykonawcow obydwu inwestycji jest konieczne dla zapewnienia realizacii
postanowien uchwaty Rady Ministrow z dnia 21.07.2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego ,Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Gdyby wigc Zamawiajacy
wyrazit zgode na wykreslenie pkt 13 z tresci § 19 ust. 1 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowien umowy, pozbawitby sig instrumentow oddzialywania na sytuacjg, w ktorej
dwoch wykonawcéw tych inwestycji nie jest w stanie si¢ porozumie¢ co do elementow
kolizyjnych i nastepuje to z winy wykonawcy budowy Muzeum Wojska Poliskiego — | etap.
Ponadto, majac na uwadze propozycje zawarte w tresci pytania, Zamawiajgcy wyjasnia
réwniez, ze zawiadomieniem nr 7 z dnia 19.10.2017 r. wyrazit zgodg na dopisanie w § 19
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zalacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, ze odstapienie od umowy bedzie
poprzedzone wezwaniem Woykonawcy do usunigcia naruszenia przyszte] umowy w
wyznaczonym terminie oraz ze moze nastgpi¢ dopiero w przypadku nieusuniecia przez
wykonawce tego naruszenia w wyznaczonym terminie. W tym celu Zamawiajacy dokonat
zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie. Dopisanie tego sformufowania znaczaco
zmniejsza ryzyko i niepewno$¢ wykonawcy co do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego. Koniecznoé¢ uprzedniego wezwania do usuniecia naruszenia powoduje, ze
wykonawca nie bedzie zaskoczony przez Zamawiajgcego i nawet jesli nie dotrzyma
okreslonego zobowigzania umownego, to po przekazaniu wezwania ze strony
Zamawiajacego bedzie miat mozliwoéé skorygowania swoich dziatan i zapobiegnigcia
wystapieniu przyczyny, z powodu ktérej Zamawiajgcy mogtby odstapié od umowy. W tej
sytuacji zastepowanie dotychczasowych postanowien o odstgpieniu od umowy nowymi
postanowieniami o karach umownych nalezy takze uznaé za zbgdne.

Pytanie nr 129: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamowienia - § 19
pkt 3 (3) Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy w kontekécie wyroku o
ktorym mowa w punkcie 12 pisma, poprzez dodanie dodatkowych przestanek,
uprawniajgcych Wykonawce do odstgpienia od umowy: (i) Zmniejszenia zakresu prac do
wykonania w ramach przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajacego powyzej 10 %, (ii)
Opb2nienia w przekazaniu dokumentacji niezbednej do realizacji zamoéwienia
przekraczajgcego 30 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 129: Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 19 ust. 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy nie okresla
opisu przedmiotu zaméwienia, lecz uprawnienia przysziego wykonawcy w przypadku
niewykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan wynikajagcych z przyszie] umowy.
Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dostrzega, w jaki sposéb wyrok, ,0 ktorym
mowa w pkt 12 pisma’, tj. wyrok KIO z dnia 20.01.2014 r. o sygn. akt 13/14, miatby
uzasadniaé propozycje zawarte w pytaniu co do dopisania dwéch dodatkowych przypadkéw
odstapienia od umowy przez przysziego wykonawce. Uzasadnienie wplywu tego wyroku na
propozycie zawarta w pytaniu nie zostalo réwniez zawarte przez pytajacego. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na dopisanie w § 19 zalgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien
umowy, ze przyszly wykonawca jest uprawniony do odstapienia od umowy w przypadku
,opoznienia w przekazaniu dokumentacji niezbednej do realizacji zaméwienia
przekraczajacego 30 dni’. Zamawiajacy wyjasnia bowiem, ze dokumentacja projektowa
niezbedna do wykonania zamoéwienia zostanie przekazana przysztemu wykonawcy przy
podpisaniu umowy. W tej sytuacji uwzglednienie drugiej propozycji pytajacego nalezy uznac
za zbedne. Zamawiajgcy nie wyraza réwniez zgody na dopisanie w § 19 zatgcznika nr 14
do SIWZ — istotnych postanowiel umowy, ze przyszly wykonawca jest uprawniony do
odstapienia od umowy w przypadku ,zmniejszenia zakresu prac do wykonania w ramach
przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego powyzej 10 %”. Zamawiajacy wyjasnia, 2e
samodzielnie nie planuje zmniejszenia zakresu roboét do wykonania. Doéwiadczenia
Zamawiajacego przy realizacji innych inwestycji wskazujg jednak, ze w trakcie wykonywania
robot pojawia sie koniecznoéé dokonywania niewielkich zmniejszen, co do ktérych zazwyczaj
wykonawca jest zgodny i ktdre sg wprowadzane aneksem do umowy. Natomiast znaczne
zmniejszenia zakresu robét do wykonania moga nastgpi¢ gtéwnie na skutek okolicznosci
niezaleznych od Zamawiajacego. W tresci przyszlej umowy Zamawiajgcy musi posiadac
uprawnienia, ktére pozwola mu reagowaé¢ w takich sytuacjach. Przyznanie przysztemu
wykonawcy uprawnienia do odstgpienia od umowy w takim przypadku ograniczatoby
swobode Zamawiajacego do reagowania na sytuacje powstate na skutek okolicznosci, ktore
sg niezalezne réwniez od Zamawiajacego.

Pytanie nr 130: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamoéwienia - § 20

Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez potwierdzenie, w sposéb
jednoznaczny zgodnie z dyspozycjg okre$long w art. 144 § 1 pkt (1) ~ (6) PZP, ze zmiany te
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w szczeg6lnosci obejmowaé bedg mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz
mozliwos¢ zmiany termindw realizacji robot przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 130: Zamawiajgcy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 20 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy nie okresla opisu
przedmiotu zamdwienia, lecz warunki wykonania zamowienia i zmian przyszie] umowy.
Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w pytaniu, przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -
Prawo zamdwien publicznych zostaty przewidziane i opisane przez Zamawiajgcego w § 20
ust. 2 i ust. 3 pkt 1-7 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieh umowy. Natomiast
nie jest mozliwe zbiorcze potwierdzenie, ze we wszystkich przypadkach zmiany umowy, o
ktorych mowa w § 20 tego zatgcznika do SIWZ, bedzie mozliwa zmiana wynagrodzenia oraz
zmiana termindéw realizacji robét. O mozliwosci zmiany tych dwoéch elementow decyduje
tresé poszczegdinych przypadkow, opisanych w § 20 zatgcznika nr 14 do SIWZ -~ istotnych
postanowien umowy. W ocenie Zamawiajacego wszystkie postanowienia § 20 tego
zatgcznika do SIWZ sg opisane w sposéb jednoznaczny. Jezeli wedtug pytajacego niektore z
tych postanowien nie sg jednoznaczne, odniesienie sie do takiej tezy bytoby mozliwe po
wskazaniu, ktore to przypadku i na czym polega ich nieprecyzyjnosc. W tresci pytania
okolicznosci te nie zostaty jednak wskazane.

Pytanie nr 131: Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku ujawnienia sie¢ warunkow
terenowych lub stanu technicznego odbiegajgcych od warunkéw lub stanu przyjetego w
przekazanej dokumentacji o ktérych mowa w § 20 pkt 1, (36) oraz (37) Zatgcznika nr 14 do
SIWZ Istotne Postanowienia Umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do wydiuzenia czasu
realizacji zamoéwienia z powodu powstalego z ww. przyczyn opdznienia oraz pokrycia przez
Zamawiajgcego zwigzanych z tym kosztéw.

Odpowiedz na pytanie nr 131: Zamawiajacy wyjasnia, ze § 20 ust. 1 pkt 36 zatacznika nr
14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany przysziej umowy
W przypadku ujawnienia sie warunkéw terenowych, ktére odbiegaja od warunkéw
terenowych przyjetych w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, przedmiarach
robdt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub w innych
zatagcznikach do ninigjszej umowy i powodujg nieaktuainos¢ postanowien niniejszej umowy
lub zatgcznikéw do niniejszej umowy”. Natomiast § 20 ust. 1 pkt 37 zatgcznika nr 14 do
SIWZ ~ istotnych postanowienr umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany przysztej umowy ,w
przypadku ujawnienia sie stanu technicznego ktéregokolwiek z istniejgcych obiektow
budowlanych, ktéry odbiega od stanu technicznego przyjetego w projektach budowlanych,
projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych lub w innych zatgcznikach do ninigjszej umowy i powoduje nieaktualno$c
postanowien niniejszej umowy lub zatgcznikdw do niniejszej umowy”’. Zamawiajacy wyjasnia,
ze jezeli wystapi kitdrykolwiek z powyzszych przypadkéw i spowodowuje nieaktualnosé
postanowie przysziej umowy lub zalgcznikéw do przysziej umowy, ktéra bedzie polegac na
koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot, niechjetych zakresem ninigjszego
zamdwienia i nie stanowiacych ,robét dodatkowych” w rozumieniu § 2 ust. 18 zatacznika nr
14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy, wowczas Wykonawca bedzie uprawniony do
.wydtuzenia czasu realizacji zamdwienia z powodu powstatego z ww. przyczyn opdznienia
oraz pokrycia przez Zamawiajgcego zwigzanych z tym kosztow”. W innych przypadkach niz
zwigkszenie zakresu robét Zamawiajacy nie dostrzega podstaw do domagania sie przez
Wykonawce wydtuzenia czasu realizacji zamdwienia z powodu powstalego z ww. przyczyn
opoznienia oraz pokrycia przez Zamawiajgcego zwigzanych z tym kosztow”.

Pytanie nr 132: Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wystapienia okolicznosci
opisanych w § 20 pkt 1, (27) — (35) oraz (38) ~ (45) Zalacznika nr 14 do SIWZ Istotne
Postanowienia Umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do wydluzenia czasu realizacji
zamdwienia z powodu powstatego opdznienia oraz pokrycia przez Zamawiajgcego
zwigzanych z tym kosztow.
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OdpowiedZz na pytanie nr 132: Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku wystapienia
okolicznosci opisanych w § 20 ust. 1 pkt 27 i 41 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowien umowy przewiduje mozliwoéé przediuzenia termindw wykonania niniejszego,
jezeli wystgpienie ktérejkolwiek z tych okolicznosci bedzie uniemozliwiaé przysziemu
wykonawcy wykonywanie robét objetych zakresem ninigjszego zaméwienia, natomiast nie
przewiduje mozliwosci zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia przysziego wykonawcy.
Natomiast w przypadku wystapienia okolicznoéci opisanych w § 20 ust. 1 pkt 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 40, 42 i 45 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przediuzenia termindw wykonania niniejszego
zamoéwienia oraz przewiduje mozliwosé zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia przysziego
wykonawcy, jezeli wystapienie ktérejkolwiek z tych okolicznosci spowoduje koniecznosc
wykonania nieprzewidzianych rob6t, niecbjetych zakresem niniejszego zamdwienia i nie
stanowiacych ,robot dodatkowych” w rozumieniu § 2 ust. 18 zatgcznika nr 14 do SIWZ —
istotnych postanowien umowy. Z kolei w przypadku wystapienia okolicznoéci opisanych w §
20 ust. 1 pkt 38, 39, 43, 44 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istoinych postanowien umowy
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przediuzenia terminéw wykonania niniejszego
zamowienia oraz nie przewiduje mozliwosci zwiekszenia wysoko$ci wynagrodzenia
przyszlego wykonawcy.

Pytanie nr 133: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zaméwienia — § 6
Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy — poprzez wskazanie — czy w
przypadku niemozliwoéci dochowania terminéw narzuconych przez Zamawiajacego w ww.
postanowieniu, w szczegdinosci w sytuacjach ,, {...) niezawinionych przez Wykonawce
(...)", terminy ulegng zmianie tgcznie z terminami okreslonymi przez Wykonawce w
harmonogramie rob6t? Majac na wzgledzie, ze Zamawiajacy powinien wskazac terminy
mozliwe do zrealizowania, tak aby Wykonawca w chwili sktadania oferty Wykonawca mogt
ocenié mozliwosé wywigzania sie z nich wnosimy o modyfikacje zapiséw z uwzglednieniem
faktycznej mozliwosci rozpoczecia prac tj.. poprzez wprowadzenie zapisbéw, ze ich
wykonanie okreélonych przez Zamawiajacego etapéw nastgpi w terminie ...
miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy Terenu Budowy.
Odpowiedz na pytanie nr 133: Zamawiajacy wyjashia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 6 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy nie okresla opisu
przedmiotu zamdwienia, lecz terminy wykonania zaméwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy
nie wyraza zgody na zmiang sposobu zapisu terminow wykonania zamdwienia poprzez
wykreslenie sformutowarl, okreélajacych terminy datami kalendarzowymi, i zastgpienie ich
sformutowaniami okreélajacymi terminy okresami czasu, liczonymi od dnia przekazania
przez Zamawiajacego przysztemu wykonawcy terenu budowy. Wigkszos¢ termindw
czastkowych, okreélonych datami kalendarzowymi ma zwigzek z zobowigzaniami
Zamawiajacego wobec podmiotéw trzecich. Zapisanie tych terminow okresami czasu,
zamiast datami kalendarzowymi, utrudnialoby Zamawiajacemu kontrolg nad dotrzymaniem
zaciagnietych zobowigzan w tych terminach. Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze przy
ustalaniu terminéw okreslanych datami kalendarzowymi uwzglednit kilkumiesigczng rezerwe.
W zwigzku z tym, pomimo kilkukrotnego przedtuzenia terminéw skladania i otwarcia ofert w
niniejszym postepowaniu, wykonanie zaméwienia w terminach okreslonych w zatgczniku nr
14 do SIWZ - istotnych postanowieniach umowy, jest w ocenie Zamawiajgcego jak
najbardziej realine. W tej sytuacji nie zachodzi konieczno$¢ zmiany terminow wykonania
zamowienia, wskazanych w tym zataczniku do SIWZ. Wyjagtek stanowig terminy
przypadajace w roku 2017, ktore zostang przesunigte na rok 2018. W tym celu
Zamawiajacy dokona zmiany tre$ci SIWZ w niezbgdnym zakresie. Po podpisaniu umowy z
wybranym wykonawcg Zamawiajacy nie przewiduje, aby jego dzialania wptywaty na
opoznienia w realizacji robdt. Gdyby jednak opodznienia zostaly spowodowane z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, {j. z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego lub z
przyczyn niezaleznych od przysztego wykonawcy i Zamawiajacego, wowczas mozliwe
bedzie zastosowanie odpowiednich przypadkéw z § 20 zatgcznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowiert umowy, dopuszczajacych zmiang terminow wykonania zamowienia.
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Pytanie nr 134: W nawigzaniu do powyzszego pytania prosimy o potwierdzenie, iz w
przypadku pozostawienia bez zmian zawitych termindw umownych, Zamawiajacy w
przypadku opéznienia sie z podpisaniem umowy (uniemozliwiajacego fizycznie jej wykonanie
np. pozostanie zbyt krotki termin na ich wykonanie lub wrecz brak jakiegokolwiek terminu}
nie bedzie naliczat kar umownych ani nie odstapi od umowy za niezrealizowanie do dnia
31.12.2017 r. zakresow robét opisanych w § 6 p. 1 oraz 2 Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne
Postanowienia Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 134: Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zwigzku z przedtuzeniem sig
niniejszego postepowania o zaméwienie publiczne i opdZnieniem w podpisaniu umowy
fizycznie niemozliwe bedzie wykonanie w terminie do dnia 31.12.2017 r. robdt, o ktérych
mowa w § 6 ust. 2 i w § 6 ust. 3 zatacznika nr 14 do SIWZ -~ istotnych postanowien umowy, a
nie, jak btednie wskazano w pytaniu, robot opisanych w § 6 pkt 1 oraz 2 zatgcznika nr 14 do
SIWZ — istotnych postanowien umowy. W tej sytuacji Zamawiajgcy dokona przedtuzenia do
30.04.2018 r. terminéw wykonania robét, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3 tego zatgcznika
do SIWZ. W tym celu Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbgdnym zakresie.
Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze w zwigzku z przediuzeniem powyzszych terminéw
nie bedzie naliczal kar umownych lub odstgepowat od umowy za niewykonanie robét, o
ktorych mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3 zalacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieh umowy,
w terminie do dnia 31.12.2017 r. Natomiast w przypadku, gdy przyszty wykonawca nie
wykona powyzszych robot w przediuzonym terminie do dnia 30.04.2018 r., wowczas
Zamawiajacy naliczy kare umowng i moze skorzysta¢ z uprawienia do odstgpienia od
UMowy.

Pytanie nr 135: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zaméwienia - § 8
pkt. 10 Zatacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy — z uwagi terminowy
charakter umowy — istotny réwniez dla Zamawiajgcego — proponujemy wprowadzenie do
umowy zmiany terminu do zatwierdzenia podwykonawcow z 21 na 74 dni, co pozwoli na
skrécenie okresu realizacji zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 135: Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 8 ust. 10 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiert umowy nie okresla
opisu przedmiotu zamoéwienia, lecz warunki wykonania zamdwienia. Jednoczesnie
Zamawiajgcy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 6 z dnia 16.10.2017 r. wyrazit zgode na
skrocenie terminéw okreslonych w § 8 ust. 10-12 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowiefn umowy z dotychczasowych, tj. 21 dni, na nowe, {j. 14 dni. Jednoczesnie
Zamawiajacy dla zachowania spojnosci postanowieri w § 8 tego zatacznika do SIW skrécit
rowniez w taki sam sposéb termin okreslony w § 8 ust. 13.

Pytanie nr 136: Uprzejmie prosimy o wyjasnienie opisu przedmiotu zamoéwienia - § 4 pkt 8
Zatagcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy z uwagi niejasnosé wymogow
Zamawiajgcego majacych istotne znaczenia dla przygotowania oferty poprzez
doprecyzowanie wymagan technicznych, jakim powinien odpowiadaé uzyty beton
architektoniczny.

Odpowiedz na pytanie nr 136: Zamawiajgcy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawarte] w
pytaniu, § 4 ust. 8 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiern umowy nie okresla
opisu przedmiotu zamodwienia, lecz warunki wykonania zaméwienia. Jednoczesnie
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymagania techniczne i inne szczegolowe informacje dotyczace
mieszanki betonowej dla wykonania modeli elementéw budowlanych, o ktérych mowa w § 4
ust. 8 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiert umowy, oraz dla wykonania $cian z
betonu architektonicznego zostaty zawarte w zataczniku nr 50 do SIWZ - Projekcie
wykonawczym — 02.2 Pawilon potudniowy — Specyfikacja materiatowa”, w rozdziale
Wykonczenie scian wewnetrznych”. Specyfikacja betonu architektonicznego zawarta w
pkt od 8.1 do 8.1.12 na sir. 72-88 zawiera szczegétowe wytyczne zaréwno dla betonu
architektonicznego $cian zewnetrznych, jak i $cian wewnetrznych.
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Pytanie nr 137: Uprzejmie prosimy o wyjasnienie opisu przedmiotu zaméwienia - § 2 pkt 18,
§ 12 oraz § 13 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy — poprzez
doprecyzowanie rozbieznosci (niejasnosci) w zaproponowanych przez Zamawiajgcego
definicjach pojeé¢ ,roboty dodatkowej” oraz ,roboty zamiennej”. Zwracamy bowiem uwage, ze
z § 20 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy jednoznacznie wynika, ze
zaistnienie robot dodatkowych jest przestankg do zmiany umowy i zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, tymczasem § 2 Zalacznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
stanowi inaczej. Majgc na uwadze powyzsze wnosimy o zmiang zapiséw w taki sposéb, aby
jednoznacznie wynikato z nich, ze: (i) robotg dodatkowa jest robota niewynikajaca
bezposrednio z projektu budowlanego dostepnego w chwili sktadania oferty, ktorej potrzeba
lub koniecznosé wykonania pojawita sie dopiero w trakcie realizacji robét objetych umowa i
za takg robote przystuguje wynagrodzenie dodatkowe. Ponadto, proponujemy wprowadzenie
zapisu okreslajgcego, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektows, a
przedmiarem robét nadrzedny charakter bedzie miata dokumentacja projektowa. (ii) roboty
zamienne to roboty, ktére charakiteryzuja sie tym, ze Wvykonawca zaméwienia
podstawowego zobowigzuje sie do jego wykonania w sposdb odmienny od okreslonego w
umowie. W wyniku wykonania robot zamiennych nie dochodzi do rozszerzenia okreslonego
w ofercie przedmiotu zaméwienia, sg one wykonywane bowiem w miejsce robét pierwotnie
zaktadanych.

Odpowiedz na pytanie nr 137: Zamawiajacy wyjasnia, ze, wbrew sugestii zawartej w
pytaniu, § 2 ust. 18, § 12 oraz § 13 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien
umowy nie okreslaja opisu przedmiotu zamdwienia, lecz warunki wykonania zamoéwienia. W
pierwszej kolejnosci Zamawiajacy wyjasnia réwniez, ze definicja pojecia ,roboty dodatkowe”
zostata zawarta w § 2 ust. 18 oraz w § 12 ust. 1 tego zatgcznika do SIWZ. Z tresci tej definicji
wynika jednoznacznie, Ze s3 to roboty objete zakresem zamoéwienia podstawowego.
Definicja tego pojecia zostata stworzona przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji budowy
Muzeum Wojska Polskiego — | etap oraz innych inwestycji i nie zawierajg jej przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamédwien publicznych, ani przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. — Kodeks cywilny, ani tez inne przepisy prawa. Stosownie do § 12 ust. 4
zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy, wykonanie przez Wykonawce
robot dodatkowych nie wymaga podpisywania aneksu do przysziej umowy lub do
zalgcznikdw do przysztej umowy. Natomiast § 20 ust. 3 pkt 1 zatgcznika nr 14 do SIWZ —
istotnych postanowien umowy posluguje sie pojeciem "dodatkowych robdt budowlanych”. Z
tresci tego paragrafu wynika jednoznacznie, ze sa to roboty nieobjete zakresem
zamdwienia podstawowego oraz ze reguluje je przepis art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych. W tej sytuacji nie ulega watpliwosci, ze
sg to rozne kategorie robot. Nie mniej jednak z uwagi na zbieznoé¢ nazewnictwa, ktéra moze
wprowadzac w btgd, Zamawiajgcy wykresli z § 20 ust. 1 pkt 3 zalgcznika nr 14 do SIWZ -
istotnych postanowien umowy sformutowanie ,dodatkowe roboty budowlane” i zastapi je
sformutowaniem ,nieprzewidziane roboty budowlane”. W tym celu Zamawiajgcy dokona
zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie. Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na propozycje zawartg w pytaniu, aby za ,robote dodatkowg” uznaé robote
niewynikajacg bezposrednio z projektu budowlanege dostepnego w chwili sktadania oferty,
ktérej potrzeba lub koniecznosé wykonania pojawita sie dopiero w trakcie realizacji robét
objetych umowa” oraz uznaé, ze ,za taka robote przystuguje wynagrodzenie dodatkowe”. Za
zbedne nalezy réwniez uznaé¢ wprowadzenie zapisu okreslajacego, ze ,w przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg projektows, a przedmiarem rob6t nadrzedny charakter
bedzie miata dokumentacja projektowa”. Zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r.
Zamawiajgcy zmienit bowiem tres¢ § 3 ust. 7 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych
postanowien umowy. Zostato w nim wyraznie zapisane, ze w przypadku, gdy w trakcie
wykonywania zamowienia okaze sie, ze poszczegodlne zataczniki do niniejszej umowy
regulujig odmiennie poszczegdlne czynnosci, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te
czynnoéci zgodnie z trescig zalgcznika znajdujgcego sie na wyzszej pozycji wedtug
nastepujacej hierarchii: (1) projekty budowlane w czesci rysunkowej; (2) projekty
budowlane w czesci opisowej; (3) projekty wykonawcze w czesci rysunkowej, (4) projekty
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wykonawcze w czesci opisowej; (5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Po zmianie tresci § 3 ust. 7 tego zatacznika do SIWZ nie ulega wigc
watpliwosci, iz przedmiary robot zostaly wykre§lone z hierarchii dokumentacji
projektowej. W przypadku ewentualnych rozbieznosci pomiedzy przedmiarami robdt a
pozostatg dokumentacjg projektows tresé¢ zobowigzan wykonawcy bedzie okreélaé pozostaia
dokumentacja projektowa zgodnie z hierarchig wymieniong w § 3 ust. 7 tego zatacznika do
SIWZ. Propozycja zawarta w pytaniu zostala wiec juz wczesniej uwzgledniona przez
Zamawiajacego. Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze propozycja zawarta w pytaniu ocdnosnie
definicji ,robot zamiennych” odpowiada definicji tego pojecia zawartej w § 13 ust. 1
zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowiers umownych. Nie zachodzi wiec potrzeba
dokonywania jakichkolwiek zmian w tresci tej definicji.

Pytanie nr 138: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z Zatgcznikiem nr 12 do
SIWZ Karta Gwarancyjna udzielona przez Wykonawce gwarancja nie bedzie dotyczyta
urzadzen i sprzetu posiadajgcego indywidualng gwarancje producenta danego urzgdzenia |
sprzetu.

Odpowiedz na pytanie nr 138: Zamawiajgcy wyjasnia, ze postanowienia zatacznika nr 12
do SIWZ - karty gwarancyjnej dotycza réwniez materiatbw, urzadzen i sprzgtu
posiadajgcego indywidualng gwarancje producenta lub sprzedawcy, z wyjatkiem dtugosci
okresu gwarancji. Stosownie bowiem do § 2 ust. 2 tego zatacznika do SIWZ, szczegdine
okresy gwarancji jakosci dla materiatldw sg rowne z ckresami gwarancji udzielonymi przez
producentéw poszczegoinych materialdw. Przez ,materialy’, o ktérych mowa w tym
paragrafie rozumie sie réwniez urzadzenia i sprzet zamontowany w nowo budowanych
obiektach lub w innych miejscach na terenie inwestycji.

Pytanie nr 139: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamowienia - § 20
pkt 8 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy poprzez usunigcie
odniesienia do § 6 pkt 13-14 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy z
uwagi na brak punktu 14.

Odpowiedz na pytanie nr 139: Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuni¢cie odniesienia
do § 6 ust. 13-14 w tresci § 20 ust. 1 pkt 8 zalgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowieri
umowy. Jednakze Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang tresci odniesienia poprzez
wykreslenie sformutowania ,ust. 13-14" i wprowadzenie sformutowania ,ust. 12-13".
Zamawiajacy wyjasnia, ze przywotanie niewtasciwych ustepéw nastapito na skutek omytki. W
celu jej usuniecia Zamawiajacy dokona zmiany tresci SIWZ w niezbednym zakresie.

Pytanie nr 140: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamodwienia
poprzez udzielenie informacje - jakie wartosci $rodkow finansowych o ktdrych mowa w § 16
pkt 26 Zatgcznika nr 14 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy bedzie posiadat
Zamawiajacy na wyptaty dla Wykonawcy w kolejnych latach realizacji przedmiotu
zamowienia? Informacja ta jest niezbedna dla potrzeb wyceny kosztéw zwigzanych z
wyliczeniem tzw. cashflow.

Odpowiedz na pytanie nr 140: Zamawiajacy nie wyraza zgody na podanie limitow
wynagrodzenia na lata 2018, 2019 i 2020, tj. wskazanie, jakie wartosci Srodkéw finansowych
Zamawiajacy bedzie posiadat na wyptaty dla Wykonawcy w kolejnych latach realizacji
zamoOwienia. Na realizacje inwestycji w latach 2018, 2019 i 2020 Zamawiajgcy posiada
bowiem zabezpieczone S$rodki finansowe w ogolnej kwocie. Wartos¢ limitéw na
poszczegblne lata zostanie dopiero ustalona na podstawie oferty wybranego wykonawcy.
Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z pkt XIL.28 SIWZ, kazdy Wykonawca
po wpisaniu ceny calkowitej brutto do formularza ofertowego jest zobowigzany podzieli¢ ja
na trzy czesci, t. na maksymalne kwoty brutto, przewidywane do sfinansowania przez
Zamawiajgcego w roku 2018, 2019 i 2020, okreslone wedlug uznania Wykonawcy,
dostosowanego do przewidywanych termindéw zakonczenia wykonywania poszczegoélnych
robot. Ponadto podanie limitdw wynagrodzen na lata 2018, 2019 i 2020 stanowitoby w
praktyce ujawnienie maksymainej kwoty, jaka Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
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sfinansowanie zamowienia i bytoby sprzeczne z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -
Prawo zaméwiern publicznych. Przepis ten stanowi bowiem, ze maksymalng kwote, jaka
zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, podaje sig¢ dopiero
bezposrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 141: W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi nr 6 z Zawiadomienia nr 1 z dnia
18.08.2017r. prosimy o rozwazenie mozliwosci zmiany przedstawionego w odpowiedzi
stanowiska Zamawiajgcego. Pragniemy zwrdci¢ uwage iz zgodnie z obowigzujgcym prawem
nie ma zadnych podstaw i przestanek do wskazywania Wykonawcom w przetargach
publicznych okreslonych katalogéw (w tym KNR-6w) jako obowigzujgcej podstawy
normatywnsj przy kalkulacji przez nich cen jednostkowych robot. Dodatkowo zgodnie z
orzecznictwem KIO Zamawiajgcy moze wskazaé podane w przedmiarze KNR-y jedynie jako
informacje pomocniczg dla Wykonawcdw dla potrzeb opisu sposobu obliczenia ceny oferty i
do wykorzystania na zasadzie dobrowolnoéci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia cen jednostkowych
wymaganych w kosztorysie z dowolnych podstaw odmiennych od Katalogéw Naktadow
Rzeczowych. Kazda pozycja w kosztorysie ofertowym moze by¢ wyliczana w oparciu o
dowolne podstawy wyceny nie zwigzane z KNR-ami. Zadanie w takim stanie prawnym juz na
etapie przygotowania oferty przetworzenia przez Wykonawce kilku tysigcy pozycji na
narzucona forme powigzana bezposrednio jedynie z KNR-ami, utrudnia w sposob znaczgcy
przygotowanie oferty. Tym samym moze to skutecznie ograniczyé konkurencjg co Z
pewnoécig nie lezy w interesie Zamawiajgcego. Przy pozostawieniu niezmienionych
wymagan w tym zakresie, niezbednym bedzie wydtuzenie przez Zamawiajacego terminu
sktadanie ofert o minimum 2-3 tygodnie, liczac od dnia wprowadzenia ostatnich modyfikacji
do dokumentacji. Wobec powyzszego wnosimy o wprowadzenie do SIWZ-u zapisdéw
dotyczacych obowigzku dotaczenia szczegbtowego kosztorysu dopiero przed podpisaniem
umowy. Dla potrzeb pordéwnania ofert jak i ustalenia czy oferta danego Wykonawcy nie
zawiera razaco niskiej ceny proponujemy wzdr stosowany powszechnie przez inne podmioty
publiczne przy wielomilionowych przetargach:

Podstawa Opis pozycji , Cena .
Lp. Wyceny Kosztorysowych Obmiar jednostkowa Wartos¢
1 2 3 4 5 6 (=4"5)
1 ...PLN ...PLN
KNR 2-21 | Kultywatorowanie mechaniczne | 0.957 ha
0207-07 przed orkg gruntu kategorii Il
...PLN ...PLN
Bronowanie mechaniczne przed
KNR  2-21 orkg gruntu kategorii [ll
0207-04 0.957 ha
...PLN ...PLN
Orka  gleby  glebogryzarka
przyczepng gruntu kategorii |l
KNR  2-21 ...PLN ...PLN
0207-02 Reczne  rozscielenie  ziemi | 9957 ha
urodzajne;j z transportem
taczkami na terenie ptaskim
KNR 2-21
0218-02
1465.194
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Ponadto, w zwigzku z odpowiedzig udzielona na pytanie nr 6 z Zawiadomienia nr 1 z dnia
18.08.2017r. prosimy o potwierdzenie, ze: (i) przedmiar rob6t ma charakter wigzacy jedynie
dla oceny zakresu umowy z punktu widzenia robot dodatkowych badz zamiennych; (ii) nie
jest wigzgcy w zakresie ustalania wynagrodzenia dia wykonawcy z uwagi na ryczatowy
charakter wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 141: Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia
20.09.2017 r. dokonat zmian w pkt XIl SIWZ, dotyczacych zasad sporzgdzania kosztorysu
ofertowego przy wykorzystaniu przedmiaréw robot, stanowiacych zatgczniki nr 85-114 do
SIWZ. W pkt XIIl.8 SIWZ zostato wyraznie zapisane, ze przy sporzgdzaniu kosztorysu
ofertowego mozna zmienia¢ podstawy wyceny w dowolnych pozycjach w stosunku do
podstaw wyceny, wskazanych w poszczegbinych pozycjach przedmiaréw robét,
stanowigcych zafgczniki nr 85-114 do SIWZ, a takze mozna stosowac analizy
indywidualne, analizy wlasne lub inne, dowolne sposoby wyceny”. W tej sytuacji nie
ulega wiec watpliwosci, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na stosowanie innych podstaw
wyceny niz KNR-y oraz ze stosowanie KNR-6w jest dobrowolne. Natomiast Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zmiane pkt XIl.2 SIWZ, polegajacg na dopuszczeniu sporzadzenia
kosztorysu ofertowego metoda kalkulacji uproszczonej lub dopuszczeniu sporzadzenia
kosztorysu ofertowego metodg kalkulacji szczegdtowej przez wybranego wykonawce dopiero
przed podpisaniem umowy. W odniesieniu do kosztorysu ofertowego Zamawiajacy
podtrzymuje wiec wymagania okreslone w pkt XIl.2 SIWZ, w tym m.in. koniecznos¢
sporzgdzenia kosztorysu ofertowego metoda kalkulacji szczegélowej. Jednoczesnie
Zamawiajacy wyjasnia, Ze sporzadzenie kosztorysu ofertowego metodg kalkulacii
szczegolowej jest niezbedne do ustalenia na etapie oceny ofert, czy oferta danego
wykonawcy nie zawiera razaco niskiej ceny. Natomiast na etapie wykonania zamdwienia
kosztorys ofertowy bedzie pomocny przy okreslaniu wysokosci kosztéw ewentualnych robét
zaniechanych przez Zamawiajgcego. Zasadnosé wymagania kosztorysu ofertowego metoda
kalkulacji szczegotowej, nawet jezeli tgczne wynagrodzenie ma charakter ryczattowy,
potwierdzajg doswiadczenia Zamawiajgcego przy realizacji innych inwestycji. Ponadto
Zamawiajacy wyjasnia, ze zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r. dokonat réwniez
zmian w pkt XI.2 SIWZ. Zostalo w nim wyraznie zapisane, ze przedmiary robét,
stanowigce zatgczniki nr 85-114 do SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia, nie
okreélajg innych warunkéw zamodwienia, lecz maja wylacznie charakter pomocniczy i
informacyjny oraz majg na celu utatwienie sporzadzenia oferty przez poszczegdlnych
wykonawcow. Natomiast, stosownie do § 2 ust. 18 oraz § 12 ust. 1 zatacznika nr 14 do SIWZ
- istotnych postanowienn umowy, przedmiary robét maja znaczenie przy ustalaniu, jakie
roboty stanowiag ,roboty dodatkowe” w rozumieniu tych postanowief umownych. Z kolei, po
zmianie tresci § 13 ust. 1 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy,
dokonanej zawiadomieniem nr 3 z dnia 20.09.2017 r., przedmiary robé6t nie sa wiazace i nie
majq znaczenia przy ustalaniu, jakie roboty stanowia ,roboty zamienne”. Rowniez z uwagi
na ryczattowy charakter wynagrodzenia przedmiar robdt nie jest wiazacy w zakresie
ustalania wynagrodzenia dla wykonawcy.

Pytanie nr 142: Zwracamy sie z uprzejmg prosha o wydtuzenie terminu skiadania ofert do
dnia 16.10.2017 r. z uwagi na zlozonos¢ przedmiotu postepowania, obszernos¢
dokumentacji postepowania oraz ze wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych formy
opracowania kosztorysu.

Odpowiedz na pytanie nr 142: W celu zapewnienia jak najwiekszej konkurencyjnosci w
ninigjszym postepowaniu oraz w celu uzyskania dodatkowego czasu na udzielenie
odpowiedzi na bardzo duzg ilos¢ pytan, przestanych przez wykonawcow, Zamawiajacy
przediuzyt termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert najpierw do dnia 25.10.2017 r. w
zawiadomieniu nr 3 z dnia 20.09.2017 r., a nastepnie do dnia 08.11.2017 r. w zawiadomieniu
nr7 zdnia 19.10.2017 r.
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Niezaleznie od powyzszego, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
pézn. zm.), majac na uwadze bardzo duza ilo$¢ pytan przestanych przez wykonawcow,
uprzejmie informuje, ze Muzeum Wojska Polskiego dokonuje zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia na budowe Muzeum Wojska Polskiego - | etap w
nastepujacy sposob:

I. § 4 ust. 57 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,\Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé czynnosci nakazane przez
organy wydajace decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, polegajace na doprowadzeniu do
zgodnosci wykonanych robét z wymaganiami wynikajacymi z przepis6w prawa lub z
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgczniki nr ... do niniejszej umowy”.

Il. § 6 ust. 2 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,\Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robét budowlanych
objetych zakresem projektu nr 14.0 — Przebudowa istniejacej sieci SN-15 kV i nN- 0,4
kV, bedacej wlasnoécia RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. oraz do przekazania na pismie do
siedziby Zamawiajgcego informacji 0 gotowoséci odbioru tych robét w terminie do dnia
30.04.2018 r.".

Nl. § 6 ust. 3 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujagce brzmienie: ,Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania tymczasowe] sieci
cieptowniczej zastepujgcej istniejacy sie¢ cieptownicza kolidujaca z projektowanym wjazdem
do parkingu podziemnego | wykopem szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii
Polski do czasu zrealizowania docelowe] sieci cieptowniczej wedtug projektu budowlanego nr
13.0. — Sie¢ cieplownicza, stanowigcego zatgcznik nr .... do ninigjszej umowy, oraz do
przekazania na pi$mie do siedziby Zamawiajacego informacji o gotowoséci odbioru tych robét
w terminie do dnia 30.04.2018 r.".

IV. § 8 ust. 9 pkt 6 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieft umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,(6) zapisania bezwarunkowego obowiazku podwykonawcy co do
pisemnego zawiadamiania bezposrednio Zamawiajagcego o niezaptaceniu przez
Wykonawce jakiejkolwiek czesci wymagalnego wynagrodzenia lub odsetek podwykonawcy
albo jakimkolwiek opéznieniu w dokonaniu pfatnosci wymagalnego wynagrodzenia lub
odsetek”.

V. § 8 ust. 20 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonywaé ptatnosci wymagalnych
wynagrodzen oraz odsetek na rzecz podwykonawcéw w terminach wynikajgcych z umow
zawartych z podwykonawcami lub wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 28.03.2013 1. o
terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 z p6zn. zm.) pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy oraz pod rygorem
potrgcenia niezaptaconych wymagalnych wynagrodzenn lub odsetek na rzecz
podwykonawcéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy”.

VI. § 10 ust. 2 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: ,Wykonawca zobowigzuje sig stosowa¢ do wykonania zaméwienia
materialy fabrycznie nowe, wysokiej jakosci i dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej”.

VIl. § 10 ust. 3 zatacznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: \Wykonawca zobowigzuje sig stosowaé do wykonania zamowienia
materiaty o udokumentowanym pochodzeniu, ,w okresie ich przydatnosci do uzytku,
zgodnie z instrukcjami producenta lub sprzedawcy”.
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VIII. § 13 ust. 2 pkt 1 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: (1) w przypadku zmiany przepiséw z zakresu prawa budowlanego
lub zmiany innych przepiséw prawa w okresie od dnia zloZzenia oferty w postgpowaniu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét budowlanych”,

IX. § 18 ust. 1 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,Wykonawca zobowigzuje sie zaplacié Zamawiajgcemu karg
umowna w wysokosci 0,01 % lacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opéznienia
w wykonaniu robét budowlanych objetych zakresem projektu nr 14.0 — Przebudowa
istniejacej sieci SN-15 kV i nN- 0,4 kV, bedacej wlasnoscia RWE Stoen Operator Sp. z
0.0. lub opédznienia w przekazaniu na piémie do siedziby Zamawiajgcego informacji o
gotowosci odbioru tych robot w terminie do dnia 30.04.2018 r., jednakze nie wigcej niz 1 %
lacznego wynagrodzenia brutto”.

X. § 18 ust. 2 zatacznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujgce brzmienie: Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokoséci 0,01 % facznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzier opéznienia
w wykonaniu tymczasowej sieci cieplowniczej, zastgpujacej istniejaca siec
cieplownicza kolidujaca z projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i
wykopem szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu
zrealizowania docelowej sieci cieptowniczej wedtug projektu budowlanego nr 13.0. -
Sie¢ cieplownicza, stanowigcego zatgcznik nr .... do ninigjszej umowy lub opdznienia w
przekazaniu na pismie do siedziby Zamawiajgcego informacji o gotowosci odbioru tych robot
w terminie do dnia 30.04.2018 r., jednakze nie wiecej niz 1 % tacznego wynagrodzenia
brutto”.

XI. § 19 ust. 1 pkt 4 zatgcznika nr 14 do SIWZ — istotnych postanowient umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,(4) w catosci lub w czesci — w przypadku opé6Znienia w wykonaniu
robét budowlanych objetych zakresem projektu nr 14.0. - Przebudowa istniejacej sieci
SN-15 kV i nN — 0,4 kV, bedacej wlasnoscia RWE Stoen Operator Sp. z o.0. lub
opdznienia w przekazaniu na pisémie do siedziby Zamawiajacego informacji o gotowosci
odbioru tych robdt w terminie do dnia 30.04.2018 r.”.

XIl. W § 19 ust. 1 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien umowy punkt
znajdujgcy sie pomiedzy pkt .(4)" a pkt ,(5)", btednie oznaczony jako pkt ,(9)" otrzymuje
numer ,{4a)".

XN1. § 19 ust. 1 pkt 4a zatgcznika nr 14 do SIWZ ~ istotnych postanowien umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,(4a) w catosci lub w czgsci - w przypadku opéZnienia w
wykonaniu tymczasowej sieci cieplowniczej, zastepujacej istniejaca sie¢ cieptownicza
kolidujaca z projektowanym wjazdem do parkingu podziemnego i wykopem
szerokoprzestrzennym pod budynek Muzeum Historii Polski do czasu zrealizowania
docelowej sieci cieptowniczej wediug projektu budowlanego nr 13.0. - Siec
cieptownicza, stanowigcego zatacznik nr .... do niniejszej umowy lub opodzZnienia w
przekazaniu na piémie do siedziby Zamawiajacego informacji o gotowosci odbioru tych robot
w terminie do dnia 30.04.2018 r.”.

XIV. W § 19 ust. 1 zalgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowiest umowy wykresla sig
pkt 49 o nastepujacej tresci: ,(49) w calosci lub w czesci — w przypadku naruszenia przez
Wykonawce ktoregokolwiek postanowienia niniejszej umowy lub zatacznika do niniejszej
umowy i nieprzywrécenia stanu zgodnego z niniejszg umowsg lub z zatacznikiem do
niniejszej umowy w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni od jego otrzymania®.
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XV. § 20 ust. 1 pkt 8 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowieri umowy otrzymuje
nastepujace brzmienie: ,(8) w przypadku koniecznosci dokonania zmiany pomigdzy
zakresem robot zwigzanych z dokoriczeniem budowy bramy wjazdowej wraz z tunelem, o
ktérych mowa w 6 ust. 12-13, oraz zakresem pozostatych robét, o ktérych mowa w § 6 ust.
11",

XVI. W § 20 ust. 3 pkt 1 zatgcznika nr 14 do SIWZ - istotnych postanowien wykresla sie
sformutowanie ,dodatkowe roboty budowlane” i zastepuje sie¢ je sformutowaniem
,nieprzewidziane roboty budowlane”.

Jednoczesnie informuje, ze termin skiadania ofert i termin otwarcia ofert okreslone w
zawiadomieniu nr 7 z dnia 19.10.2017 r. o zmianie tresci SIWZ nie ulegaja zmianie.

Z powazaniem

R.t 24.10.2017 r.
tel. 261-878-079
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