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Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pod
nazwag
,Budowa Oddziatu Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Etap I".

Nr sprawy ZP-5/2018

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa 00-495 jako
Zamawiajgcy ponizej przekazuje odpowiedzi na propozycie zmian oraz na
pytania przekazane w dniu 23 listopada 2018 r. przez jednego z Wykonawcow
zaproszonych do ztozenia oferty:

1. Wnosimy o zmiane zapiséw § 15 pkt 1 ust. 3 (uwaga: powinno by¢ ust. 1 pkt.
3) polegajacej na dodaniu mechanizmu zgodnie z ktorym Zamawiajacy w
przypadku zwioki Wykonawcy w  wykonywaniu przedmiotu umowy
przekraczajgcej 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminow okreslonych w
umowie wezwie pisemnie Wykonawce do przedstawienia planu naprawczego w
terminie 2 dni roboczych od wezwania majacego na celu wykazanie sposobu
nadrobienia zwtoki. Niedostarczenie tego planu lub zwtoka o wiecej niz pig¢ dni
w stosunku do dat zawartych w planie bedzie stanowita podstawe do
odstgpienia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nadaje § 15 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy nastepujace brzmienie:

3) przypadku zwioki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy
przekraczajgcej 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminow okreslonych w
umowie. Przestanka ta nie znajduje zastosowania jesli Zamawiajacy zwrdci sie
do Wykonawcy o niezwloczne przedstawienie szczegotowego planu
naprawczego gwarantujacego nadrobienie zaistniatej zwtoki, a nastepnie ten
plan zatwierdzi.

2. Po przeprowadzeniu szczegotowej analizy ryzyk zwigzanych z mozliwoscia
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w czasookresach
realizacji poszczegolnych zakresow prac, a takze z uwagi na ograniczenia
technologiczne wystepujace na styku pomiedzy podziatami inwestycji na oba
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etapy oraz w kontekscie optymalizacji kosztéw catosci inwestycji i terminow
realizacji wnosimy o ograniczenie zakresu prac dla etapu 1 i nadanie tresci
rozdziatowi lll SIWZ oraz odpowiednio zmiane w § 5 wzoru umowy jak nizej:

,1. Planowana inwestycja Budowa Oddziatu Muzeum Wojska Polskiego w
Ossowie znajduje sie 22 km od Warszawy w gminie Wofomin w miejscowosci
Ossow na obszarze 13 ha. Etap | obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
zakresu opisanego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym z Koncepcja
Pokonkursowg z uwzglednieniem ponizszych zadan:

1) zaprojektowanie i wykonanie dwdch masztow flagowych o catkowitej
wysokosci 100 m kazdy, w formie stozkowej powfoki ze stali nierdzewnej
wraz
z fundamentowaniem niezbednym wyposazeniem i instalacjami;

2) zaprojektowanie wzmocnienia catej powierzchni pod nasyp z drogami
serwisowymi, mostem w osi budynku Muzeum, mostem w osi masztu
zach., regulacji /przetozenia/ rzeki Dfugiej i Czarnej Strugi, stanu “0”
budynku Muzeum wraz z nasypem pod powierzchnig pfyty fundamentowej
budynku;

3) wykonanie regulacji rzeki Dtugiej i czarnej Strugi, mostu w osi masztu
zach. bez warstw wierzchnich oraz docelowych elementow
wykoriczeniowych, drég technologicznych na potrzeby realizacji
przedmioty umowy.

2. W ramach Etapu | wykonawca sporzadzi projekty budowlane dotyczgce
zadan z Etapu If, a mianowicie:

1) budynku Muzeum w stanie deweloperskim wraz z nasypem w Al
Zwyciestwa, przepustami: pieszo-jezdnym oraz sanitarnym, trybunami
ziemnymi;

2) wiaty na kolumnadzie,

3) pawilonu wejsciowego z Ogrodem Pamieci Polegfych;

4) pola Rekonstrukcji bitwy oraz trzech kfadek pieszo-jezdnych”

Odpowiedz

Ze wzgledow formalnych Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zakresu
zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy.

3. W zwiazku z odpowiedzig na pytanie nr 19 przestana nam w pismie nr 1456 z
dnia 9.11.2018 ze wzgledu na fakt, ze oczekiwany zgodnie z SIWZ termin
odstoniecia masztow flagowych 2 maja w kontekScie wymaganego czasu
realizacji 6 m-cy. terminu zwiazania oferta 60 dni oraz niezbednych
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czasookreséw potrzebnych na sprawdzenie ofert wykonawcow, mozliwych
odwotan oraz spodziewane] daty podpisania umowy - jest niemozliwy do
dotrzymania. Wnosimy o:

- usuniecie z dziatu XIV SIWZ pkt 3.2.3. przedostatnie zdanie oraz pkt 3.2.6.
ostatnie zdanie terminu 2 maja;

- skrécenie terminu zwigzania ofertg w rozdziale IX SIWZ do 21 dni;

- zmiane w rozdziale VII SIWZ terminu wykonania zamowienia na 7 miesiecy
od daty podpisania umowy.

Zwracamy uwage ze powyzsze zmiany podyktowane sg szczegotowymi
analizami realnych mozliwosci wykonania przedmiotu postepowania
uwzgledniajgcymi pozytywng odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 2
niniejszego pisma. Harmonogram wraz z analizami i zatozeniami na podstawie
ktorych Wykonawca wnidst o zmiane SIWZ w pytaniach 2 1 3 przedtozymy wraz
z oferta.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w czesci XV pkt. 3.2.3. tiret 4 i nadaje mu
nastepujace brzmienie: ,uwzglednia¢ termin odstoniecia masztéw flagowych —
maj 2019 r.".

Ze wzgledéw formalnych Zamawiajgcy nie wyraza zgody na skrécenie terminu
zwigzania ofertg (Ogtoszenie o zamowieniu pkt. [V.2.6. - 2 miesigce) oraz na
wydtuzenie czasu realizacji zamowienia (Ogtoszenie o zamowieniu pkt. 11.2.7. -
6 miesigcy).

4. Czy w przypadku zmiany zakresu pierwszego etapu inwestycji zgodnie z
pytaniem nr 2, nalezy w "Tabeli Elementéw Scalonych” zatacznik nr 4 w pozycji
Wartos¢ netto cze$ci zamowienia w ztotych”, pola dotyczace pomniejszonego
zakresu, nalezy pozostawic¢ niewypetnione?

Odpowiedz

W Swietle przedstawionej wyze] odpowiedzi na pytanie drugie odpowiedz na
pytanie czwarte jest bezprzedmiotowa.

5. W nawiazaniu do odpowiedzi 47 przestang nam w pismie nr 1456 z dnia
9.11.2018. Prosze o potwierdzenie, iz Zamawiajacy ponosi koszty
administracyjne wycinki wszystkich drzew na terenie inwestycji. Natomiast
wykonawca ponosi koszt fizycznego usuniecia drzew
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Odpowiedz

Zgodnie z wyrazong wczesniej deklaracjg koszty administracyjne zwiazane z
wycinka drzew ponosi Zamawiajacy, natomiast koszty wycinki oraz wywozu
obcigzajg Wykonawce.

6. W nawigzaniu do podpowiedzi nr 35 zawartych w zataczniku nr 1
,Odpowiedzi na pytania oraz wyjasnienia dotyczgce problemoéw, ktore
podniesione zostaty podczas dialogu”. Prosze o potwierdzenie iz drogi
serwisowe, ktore nalezy wykona¢ w | etapie dowolnie ustali Wykonawca.
Roéwniez szeroko$¢ ww. drogi i rodzaj nawierzchni (np. z przekruszu) zostang
dowolnie ustalone przez Wykonawce.

Odpowiedz

Nalezy tak zaprojektowac¢ drogi serwisowe, aby w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ je jako drogi docelowe. Oznacza to, ze tam, gdzie droge
serwisowg przewidziang na etapie robét budowlanych poprowadzi sie w sladzie
drogi projektowanej, nalezy przekroje i konstrukcje przewidzie¢ jako docelowe,
zgodne z zatozeniami.

7. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 52 przestang nam w pismie nr 1456 z dnia
09.11.2018 wskazujgcej jako obiekt referencyjny maszt flagowy przy Rondzie
Radostawa, proponujemy catkowite zasugerowanie sie staridardem masztu jak
wybudowany na Rondzie Radostawa, tzn. konstrukcja wsparta na wspornikach,
bez gtebokiego fundamentowania, bez komory pod masztem, zmniejszenie
srednicy masztu, rezygnacja z obrotnika masztu a zastosowanie obrotnicy jak
na maszcie na Rondzie Radostawa.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w standardzie wykonania przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych, jakie okreslono w PFU i aneksie do tego
dokumentu. Oczekujemy rozwigzan minimalizujgcych koszty wykonania w
zakresie fundamentowania (pale) i ptyty fundamentowej, jak i optymalizacii
rozwigzan w oparciu o m.in.  obliczenia dynamiczne masztéw, ktére
Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy.

8. Czy Zamawiajacy dopusci zamiane materiatu z ktorego nalezy wykonac
maszty ze stali nierdzewnej na stal czarng malowang?

Odpowiedz
W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie drugie Zamawiajacy nie wyraza zgody

na propozycje Wykonawcy.
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